

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL  
KONTAKT: 226 111 111

Stavební připravenost projektu ISIK - projekt

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2019  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-62-10/OVZ-2019


(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: 

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

číslo Dodatku č. 1: ZSM-62-14/OVZ-2019

**a**


**Gateway Plus s.r.o.**

Se sídlem: Hornoměřolská 476/8, 102 00 Praha 10

IČO: 48534447

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 18855

Datová schránka: 

Bankovní spojení: Komerční Banka, číslo účtu: 48808040/0100

zastoupená Ing. Jiřím Novákem

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ


- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací a služeb v celkové výši 54.200,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 70 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listu č. 1 s ohledem na rozsah prováděných prací a služeb.
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 54.200,- Kč  
(slovy: padesát čtyři tisíc dvě stě korun českých),
  - b) DPH 21 % ve výši 11.382,- Kč  
(slovy: jedenáct tisíc tři sta osmdesát dva korun českých),
  - c) celkem včetně DPH 65.582,- Kč  
(slovy: šedesát pět tisíc pět set osmdesát dva korun českých).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě




Základní škola  
Klášterský újezd

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
- 2) Příloha č. 2 - Cenová kalkulace – nabídková cena.





#### ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN



## CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA

na veřejnou zakázku:

„Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“ - Dodatek č. 1 - vícepráce

Projekční etapa	Činnost	Smluvní cena za jednotlivé etapy vyjádřená v % z nabídkové ceny celkem	Smluvní cena za jednotlivé etapy v Kč bez DPH vypočtená z nabídkové ceny celkem	Nabídková cena celkem za stavbu v Kč bez DPH (vyplňuje dodavatel)
<b>Stavba č. 1: Nad Štolou 936/3, Praha 7</b>				
Projekční etapa I.	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS	85%		
Projekční etapa II.	Podpora při výběru zhotovitele stavby	0%		
Projekční etapa III.	Zajištění autorského dozoru během realizace stavby	15%		
<b>Nabídková cena bez DPH:</b>		<b>100%</b>		
<b>Stavba č. 2: Jindřišská 967/34, Praha 1</b>				
Projekční etapa I.	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS	85%		
Projekční etapa II.	Podpora při výběru zhotovitele stavby	0%		
Projekční etapa III.	Zajištění autorského dozoru během realizace stavby	15%		
<b>Nabídková cena bez DPH:</b>		<b>100%</b>		
<b>Stavba č. 3: Nám. Hrdinů 1634/3-4, Praha 4</b>				
Projekční etapa I.	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS	85%		
Projekční etapa II.	Podpora při výběru zhotovitele stavby	0%		
Projekční etapa III.	Zajištění autorského dozoru během realizace stavby	15%		
<b>Nabídková cena bez DPH:</b>		<b>100%</b>		
<b>Stavba č. 4: Na Pankráci 1623/72, Praha 4</b>				
Projekční etapa I.	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS	85%		
Projekční etapa II.	Podpora při výběru zhotovitele stavby	0%		
Projekční etapa III.	Zajištění autorského dozoru během realizace stavby	15%		
<b>Nabídková cena bez DPH:</b>		<b>100%</b>		
<b>Cena Díla celkem bez DPH (vícepráce):</b>			<b>54 200,00 Kč</b>	
<b>DPH:</b>			<b>11 382,00 Kč</b>	
<b>Cena Díla celkem s DPH:</b>			<b>65 582,00 Kč</b>	

Výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb. Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

Nabídku předkládá:




Gateway Plus s.r.o

obchodní název dodavatele



podpis oprávněné osoby za dodavatele

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	„Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“	
Číslo akce SMVS:	ZSM-62/OVZ-2019	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Gateway Plus s.r.o., Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10	
Projektant:		
<b>Předmět změnového listu:</b>		
„Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Zpracování prováděcí projektové dokumentace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Letná: Rozšíření horizontální kabeláže o 30-50%, ostatní požadavky nebyly ve smluvní tendrové dokumentaci.		
<b>Nové řešení:</b>		
<p><b>Letná</b> (Nad Štolou 936/3, Praha 7): Kompletní rekonstrukce strukturované kabeláže, doplnění strukturované kabeláže o: a) vývody pro AP WiFi, b) připojení rekonstruované jídelny a kuchyně optickým kabelem, c) vývody pro stávající vrátníky.</p> <p><b>Centrotex</b> (Nám. Hrdinů 1634/3-4, Praha 4): doplnění strukturované kabeláže v 1.P objektu B - levá část, úprava napájení 230V rozváděčů FD, doplnění napájení 230V rozváděče A1S20 z UPS na TU.</p> <p><b>SVA</b> (Na Pankráci 1623/72, Praha 4): Místo nového rozváděče v "A" rekonstruovat stávající.</p> <p><b>Jindřišská</b> (Jindřišská 967/34, Praha 1): bez změn.</p>		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
<p>Letná: 1) nedostatečné rozměry stávajících stojanů (nelze osadit switche dle potřeb ISIK), 2) pro rozšíření stávající kabeláže UTP Cat5 o rozvody Cat6 je nutná kompletní instalace nových páteřních nosných tras v podhledech, 3) Nelze garantovat, že stávající, cca 20 let staré rozvody strukturované UTP kabeláže Cat 5 splní požadavky pro 1G Ethernet, 4) nebylo počítáno s vývody pro AP WiFi, IP telefonii do kuchyně přepojením vrátníků na strukturovanou kabeláž.</p> <p>Centrotex: V objektu B, 1.patro, levá část není strukturovaná kabeláž, není centrální UPS, pouze diesel, SVA: Požadavek uživatele.</p>		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Zpracovat kompletní novou prováděcí projektovou dokumentaci na rekonstrukci strukturované kabeláže - stavba č.1 Nad Štolou 936/3, Praha 7, doplnit projektovou dokumentaci stavba 3. a 4		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápisy z kontrolních dnů #2 až #6		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: prodloužit termín zpracování dokumentace o 70 dní		
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu projektové dokumentace.		
Vliv na cenu: navýšení celkové ceny projektové dokumentace stavby č. 1 o 20%, stavby č.3 a 4 o cca 5%		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>54 200,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>54 200,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>11 382,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>65 582,00 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
jméno a příjmení		
Datum:		