

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19SMTU0100000010 „Brodítka VSS“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

dále jen objednatel

Zhotovitel: **AKVAHELP METAL spo. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 23417
ID datových schránek: ebxbkbc
se sídlem: Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Albín Malyrz - jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 25870084
DIČ: CZ25870084
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2019 smlouvu o dílo č. objednatele: 19SMTU0100000010, na realizaci stavby „Brodítka VSS“ na středisku Vodní svět !!! - Moravská Ostrava.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu, ceny a dílčího termínu plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.
 - Jde zejména o bourací práce železobetonového podkladu pro založení základových pásů a vlastních brodítek kde, po odbourání stávající konstrukce původních betonových brodítek, bylo nutné odbourání další konstrukce ze železobetonu (původní podklady venkovních bazénů a vstupních brodítek z 60 let) v mocnosti od 15 - 35 cm - podrobně dle ZL.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	2 276 240,00 Kč
Více práce na díle	273 000,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	2 549 240,00 Kč

V čl. VI, se mění odst. 1 takto:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a následné písemné výzvě objednatele, práce v místě plnění budou zahájeny po předání staveniště, nejdříve však od 2.9.2019.

Kompletní dokončení díla a předání díla

nejpozději do 13.12.2019

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :
- Změnové listy víceprací

V Ostravě, dne: 31.10.2019

V Ostravě , dne: 31.10.2019

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Albín Malyrz
jednatel společnosti*