

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180082
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NATURASERVIS, s.r.o.**
Adresa sídla: Říčařova 66/22, Plotiště nad Labem
503 01 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Jiří Francek, jednatel
Roman Rozínek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Francek, jednatel
Roman Rozínek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Roman Rozínek
IČ: 26006626
DIČ: CZ26006626
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19637
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180082 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – biologický dohled*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět smlouvy objednateli: **do 30.11.2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět smlouvy objednateli: **do 30.06.2020**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění předmětu smlouvy a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.10.2018. Celková cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **245 550,- Kč**,

slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění předmětu smlouvy a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.10.2018 a nabídkou zhotovitele na prodloužení realizace biologického dohledu ze dne 14.11.2019. Celková cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **279 605,- Kč**,

slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set pět korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny doby plnění a ceny díla:

Důvodem změny termínu plnění a ceny díla za výkon biologického dohledu je skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací musely být na základě Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje zastaveny práce na stavbě, v důsledku čehož došlo k posunu termínu dokončení vlastní realizace. Na základě této skutečnosti byl se zhotovitelem díla uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na termín dokončení 30.06.2020.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180082 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele

jednatel