

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Osazení cvičebních prvků pro veřejnost“

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo Kraslice, náměstí 28. října 1438, PSČ: 358 01
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 002589438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **Afe Trade, s.r.o.**
Sídlo Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky
Zastoupený: Katarína Durňáková – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,
ve věcech technických: e-mail: XXXXXXXXXXXX
IČ: 03469166
DIČ: CZ03469166
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232091, dne 13. 2. 2002

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10. 2016:

I.

Dne 26. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Osazení cvičebních prvků pro veřejnost“.

II.

1. Dle čl. III odst. 1. se smluvní strany dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 23.12.2016.

2. Ustanovení čl. III. odst.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. 4. 2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci listopadu a prosince roku 2016.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Popovičkách dne 20. 12. 2016

V Kraslicích dne 4. 1. 2017

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel