



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1


číslo smlouvy: 5 202 77

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **D & D PROFI, s. r. o.**
sídlo: Palackého 485, 533 03 Dašice
zastoupený : Jiří Dymák, jednatel
IČ : 25250167
DIČ : CZ25250167
bankovní spojení: ČSOB Chrudim



dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je vybudování nového potrubí dešťové kanalizace, které se částečně nachází pod současně prováděným chodníkem a autobusovým zálivem (návaznost na plánovanou rekonstrukci ulice Jaselská), odstranění stromů, určených ke kácení, po částech za pomoci výškové techniky a ruční okopání kořenového systému odstraňovaných stromů z důvodu jejich kolize s drážními kabely a kabely vysokého napětí.
3. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:
Požadovaný termín ukončení plnění se upravuje následovně: do 20.12.2019



**V.
Cena díla**

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	4.438.908,68 Kč
DPH 21 %	932.170,82 Kč
Cena vč. DPH	5.371.079,50 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	609.626,13 Kč
DPH 21%	128 021,49 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	737 647,62 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	5.048.534,81 Kč
DPH 21%	1.060.192,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.108.727,12 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Píseka č. 27/8/2019/I ze dne 4.11.2019.

Za objednatele:
V Píseku dne

Za zhotovitele:
V Dašicích dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Píseka

.....
Jiří Dymák
jednatel společnosti D & D PROFI, s. r. o.

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací