

## **DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 23. 4. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Čištění štěrkového lože v úseku Ostrava-Vítkovice – odbočka Odra“**  
č. smlouvy zhotovitele: **1/013/19**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1569/2019**

### **ČI. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor  
objednatele:  
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: Traťová strojní společnost, a.s.  
se sídlem: Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČO: 049 46 685  
DIČ: CZ04946685  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10803  
Zastoupen: Ing. Peter Šuška, člen představenstva  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce i méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 7 901 157,13 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce): + 232 003,80 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce): - 1 443 460,40 Kč

**Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 6 689 700,53 Kč**

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku posuzováno analogicky dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ. Současně celkový cenový nárůst související s touto změnou nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku posuzováno analogicky dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 26. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Peter ŠUŠKA**  
člen představenstva  
Traťová strojní společnost, a.s.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Název zakázky (akce):**

„Čištění šterkového lože v úseku Ostrava-Vítkovice – odbočka Odra“

**Číslo veřejné zakázky: 63519052**

**Pořadové číslo změnového listu: 1**

**Zdůvodnění a popis změny:**

Více práce

Z důvodu nepředvídatelného lomu kolejnice byl navýšen rozsah prací:

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
- ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"
- svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49

Z důvodu nestability zemin došlo k částečnému sesuvu ze svahů tělesa náspu a zářezu do odvodňovacích příkopů, což navyšuje rozsah prací:

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný
- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu
- těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy

Z důvodu větší potřeby posunu betonových prahů při čištění šterkového lože, oproti zadání, byl navýšen rozsah prací:

- oprava rozdělení prahů příčných betonových posun do 5 cm

Méně práce

Při čištění kolejového lože bylo vytěženo méně substrátu, oproti předpokladu a byla upravena niveleta koleje, čímž došlo ke snížení rozsahu prací:

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
- kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI
- doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km
- doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km

Tyto změny vygenerovaly potřebu provedení více a méně prací bez vlivu na celkový účel prováděného díla.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:**            **ANO**        **NE**

## Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací SO 01 - 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49		
Ojedinečná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"		
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný		
Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu		
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy		
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm		
	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI		
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km		
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km		
<b>Celkem</b>	<b>232 003,80</b>	<b>1 443 460,40</b>
Cena dle SOD		<b>Kč 7 901 157,13</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků		<b>Kč 7 901 157,13</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>		<b>Kč 6 689 700,53</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	21,21 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	<b>-15,33 %</b>

1/ Návrh změny vypracoval: OŘ Ostrava, ST Ostrava

Datum: 26. 11. 2019

Podpis: .....

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji X  Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji X Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 505665

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 48a2b9c7-cbcd-4f2f-b8cd-11f1732f888e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.11.2019 11:34:01



d4d167ba-37d1-4892-8c82-b4991a8b3a19