

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v
km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice
- Rosice nad Labem“**

uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3168/2019

ISPROFOND/ SUBISPROFIN: 3273514800/5533520018

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12926

bank. spojení:

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19041

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany se z objektivního důvodu na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínů plnění.

Objektivním důvodem jsou složitá a časově náročná jednání s vlastníky dotčených pozemků o přesném umístění kabelových tras a reléových domků, v jejichž důsledku došlo k nepředpokládanému zpoždění prací.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v termínech dokončení plnění jednotlivých dílčích etap, kdy předmět díla dle první dílčí etapy bude dokončen a předán Objednateli do 7.1.2020 a předmět díla dle druhé dílčí etapy bude dokončen a předán Objednateli do 29.2.2020.
- 2.2 V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 26.11.2019

V Havlíčkově Brodu dne 14.11.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Radek Kverek, DiS.
Jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7.1.2020**

- **bez fakturace**

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně zpracovaných případných připomínek

- bude dokončeno a předáno **do 29.2.2020**

- **fakturováno** bude 100 % ceny díla za zpracování DSP

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 3x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 505896

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2548e5fd-55f2-4b57-be30-444d756f31cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2019 12:15:00



2c2c8bfa-82f5-4739-99ba-4e7059bbf260