

## **DODATEK č. 2**

### **SMLOUVY O DÍLO č. 19/2019/RR/Mu**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**Objednatel:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města  
Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města  
**Zastoupený ve věcech technických:** [REDAKCE] – investiční technik,  
**telefon:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**IČO:** 00297755  
**DIČ:** CZ00297755  
**e-mail:** [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitelem:** **Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.**  
Radkov 180, 747 84 Radkov  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Tomáš Skalík, jednatel  
**Zastoupen ve věcech technických:** Tomáš Skalík, jednatel  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**DIČ:** CZ03987841  
**IČO:** 03987841  
**Telefon:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka C 62034.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

**1)** Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 4. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 31. 10. 2019 na provedení akce s názvem „Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v Bílovci“, důvodem je realizace víceprací – tj. demontáže překladu portálu sestaveného z poloviny z kamene a z poloviny z cihel a jeho nahrazení překladem novým celokamenným, takto:

**Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 13 takto:**

13. V průběhu realizace byly zjištěny vícepráce:

- během restaurování portálu na schodišti z 0.NP do 1.NP bylo zjištěno, že překlad portálu není zhotoven z kamene, ale je provizorně sestaven z poloviny z kamene a z poloviny z cihel. Staticky je toto provizorní provedení nevyhovující, způsobuje praskání stěny nad portálem.

Nález bude řešen následujícím způsobem: stávající překlad bude demontován a nahrazen novým celokamenným / pískovcovým, součástí bude i zednické zapravení po výměně a oprava omítky s trhlinou.

## Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (15 %)	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
<b>Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v Bílovci dle SOD</b>	171.860,-	23.781,-	2.797,-	198.438,-
<b>Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v Bílovci dle Dodatku č. 2</b>	+ 8.600,-	+ 1.290,-	+ 0,-	+ 9.890,-
<b>Konečná cena</b>	180.460,-	25.071,-	2.797,-	208.328,-

*(slovy: stoosmdesát tisíc čtyřistašedesát korun českých bez DPH)*

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

## Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele  
**Objednatel předá staveniště:** nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací  
**Ukončení, předání a převzetí  
díla bez vad a nedodělků:** nejpozději do 30. 11. 2019

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 15. 11. 2019

Za objednatele:



.....  
**Mgr. Renata Mikolašová**  
starostka města



V Bílovci dne: 15. 11. 2019

Za zhotovitele:



.....  
**MgA. Tomáš Skalík**  
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	udržovací práce v objektu zámku - 2016	Rozpočet:
Objekt :	restaurování kamenných ostění dveří a schodišťových stupňů v 1. NP („byt“)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>A. Schodiště s portálem z 0.NP do 1.NP</b>				
4	<b>B</b>	<b>Restaurování portálu</b>	kpl	1,00		8 600,00
	B9	Výměna překladu portálu – demontáž smíšeného cihelného a dodávka s montáží nového kamenného, vč. zednického zapravení	kpl	1,00	8 600,00	8 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 A. Schodiště s portálem z 0.NP do 1.NP</b>				<b>8 600,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VP - dodatek 2</b>				<b>8 600,00</b>

Poznámka: Ceny zahrnují veškeré náklady nutné k provedení díla, včetně pomocného lešení, materiálů a režii, náklady na dopravu, likvidaci odpadu, poplatky aj. Předpokládá se možnost napojení na zdroj elektrické energie a pitné vody v místě provádění prací v okruhu do 60 m.

DPH	15%	1 290,00
Cena za VP - dodatek 2 vč. DPH		9 890,00
Cena za dílo celkem vč. DPH		208 328,00