

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2016, uzavřenou dne 04.11.2016, na zhotovení díla

„Oprava vnitřních prostorů budovy Alšova čp. 243 v Jeseníku“,

uzavřené mezi

Objednatel: **Základní umělecká škola Jeseník, příspěvková organizace**
Sídlo: **28. října 873, 790 01 Jeseník**
Zastoupeno: Bc. Tomášem Uhlířem, ředitelem
Zástupci pro věci technické: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel
tel.: *anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv*
e-mail: *anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv*
IČO: 603 41 742
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: *anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv*
ID datové schránky: dvkhqhc
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jaroslav Pavlovič**
Sídlo: **Hlavní 165, 790 84 Mikulovice**
Zastoupena: Jaroslavem Pavlovičem
IČO: 651 21 911
DIČ: CZ 6310230597
Bankovní spojení: *anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv*
Tel/mail: *anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv*
Zástupce pro věci technické: Jaroslav Pavlovič
ID datové schránky: -

(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

*Účelem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu dodatečných **stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách**, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky.*

V souladu s článkem XV. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek II. PŘEDMĚT DÍLA a článek IV. CENA DÍLA takto:

- a) Článek „**II. PŘEDMĚT DÍLA**“, odst. 1 se na konci doplňuje o následující ustanovení:
„Rozsah předmětu díla se upravuje tímto Dodatkem č. 1 o provedení dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

b) Článek „IV. CENA DÍLA“ odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dále na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě a činí:

<i>Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>598.155,- Kč</i>
<i>Navyšování ceny dle dodatku č. 1 (vícepráce) bez DPH</i>	<i>67.638,- Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>665.793,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>139.817,- Kč</i>
<i>Celková cena s DPH</i>	<i>805.610,- Kč</i>

(slovy: Osm set pět tisíc šest set deset korun českých s DPH)

Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením č. 2570 na 82. zasedání Rady města dne 16.12.2016.

V Jeseníku dne

V Jeseníku dne

.....
za objednatele
Bc. Tomáš Uhlíř
ředitel ZUŠ

.....
za zhotovitele
Jaroslav Pavlovič