

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 18/OU/233283/2018/74

název akce: VN Celná

uzavřené dne: 23.5.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO:06495451

DIČ: ██████████

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „VN Celná“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **389 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem ke stále přetrvávajícím problémům vzniklým při majetkoprávním projednávání akce s paní Vinterovou (vlastníkem pozemku 276/1 omezené zástavním právem smluvním) se posouvá termín pro předání projektové dokumentace **nejpozději do 15.02.2020.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

25 -11- 2019

V Boršově nad Vltavou



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



zhotovitel

