

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
dne 29. 1. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### „VAVŘINEC – NAPOJENÍ NA SV BLANSKO, ČÁST OBŮRKA-KVALITA VODY“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel

Název: „SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ MĚST A OBCÍ  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

a

##### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice, na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice, na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vl. 1181

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 1. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést kompletní stavební práce na akci:

### „VAVŘINEC – NAPOJENÍ NA SV BLANSKO, ČÁST OBŮRKA-KVALITA VODY“

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla „VAVŘINEC – NAPOJENÍ NA SV BLANSKO, ČÁST OBÚRKA-KVALITA VODY“. Změnou díla je záměna v materiálu vystrojení ČS Českovice a osazení MAR a ASŘ ve VDJ Těchov.  
Realizací změny rozsahu díla dojde i ke změně termínu dokončení díla.  
Realizací změny rozsahu díla nedojde k navýšení ceny díla, neboť některé práce nebylo nutné provádět.  
Změna rozsahu díla je specifikována v příloze tohoto dodatku č. 1 – změnový list ze dne 15. 11. 2016.
- 2.2. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 1. 2016 a týkající se díla „VAVŘINEC – NAPOJENÍ NA SV BLANSKO, ČÁST OBÚRKA-KVALITA VODY“:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 31. 3. 2017**

**Termín předání díla do zkušebního provozu do 31.12.2016**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.

Zhotovitel ručí za zajištění dodávky vody po dobu realizace stavby, dále za zajištění náhradního zásobování. S ohledem na zajištění zásobování vodou bude koordinovat práce.“

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

K dodatku č. 1 je připojena 1 příloha:

**Příloha č.1 – změnový list ze dne 15. 11. 2016.**

V Boskovicích dne: *20.12.2016*

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí

.....  
za objednatele

**Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,**  
předseda Svazku

V Boskovicích dne: *20.12.2016*

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.**

.....  
za zhotovitele

**Ing. Petr Fiala**  
ředitel divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014