

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stálé dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

191/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost „Dolní Břežany ČNES + PORR“
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČO: 477 81 734

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-76 704,00	0,00	-76 704,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-76 704,00	0,00	-76 704,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">191/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 2882/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Společnost „Dolní Břežany ČNES + PORR“

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	2, 3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	TDI
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	4	počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je zmenšení rozsahu zábradlí navrhovaného v dokumentaci stavby o 94 %. Na KD stavby 24. 4. 2019 bylo projednáno s obcí, že z důvodu výstavby souběžného chodníku nedojde k osazení tohoto zábradlí. Z důvodu havarijního stavu propustku bylo nutné vybudování propustku nového a s tím vznikla nezbytnost osadit tento propustek zábradlím o délce 3 m - viz zápis v SD list č. 62064.

Jedná se o změnu, která vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-76 704,00	0,00	-76 704,00	76 704,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Petr Smékal	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák	datum	podpis
	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	191/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
457 583,14

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	457 583,14	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-76 704,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-76 704,00	380 879,14	-76 704,00	-16,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bronislav Vacek

Projektant (autorský dozor): Ing.Tomáš Roztočil

Stavební dozor: Ing.Petr Smékal

Zástupce Objednatele: Ing.Ladislav Bak

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Název stavby:		III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo SO/PS:		191/1					191/1						
Název SO/PS:		Stálé dopravní značení					Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						81 600,00	-76 704,00	0,00	4 896,00	-76 704,00	-94,00%
1	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	50,000	3,000	-47,000	132,00	6 600,00	-6 204,00	0,00	396,00	-6 204,00	-94,00%
2	55391000-1	silniční dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm	m	50,000	3,000	-47,000	1 500,00	75 000,00	-70 500,00	0,00	4 500,00	-70 500,00	-94,00%
		Celkem						81 600,00	-76 704,00	0,00	4 896,00	-76 704,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 854 806,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	31 787 336,66
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	38 462 677,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,12%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-16,98%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 932 530,57
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 356 441,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	48,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 390 737,37
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 927 403,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice	- 4 729 103,40	8 661 633,97	3 932 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 729 103,40	8 661 633,97	31,10%	3 932 530,57	13 390 737,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
122.01	1	Úprava silnice III/00314/ doplnění sanací, stabilizace zeminy, doplnění UV	- 4 652 399,40	8 661 633,97	4 009 234,57			0,00			0,00	- 4 652 399,40	8 661 633,97	31,10%	4 009 234,57	13 314 033,37							0,00%
191	2	SO 191 – stálé dopravní značení/ méněpráce při osazení zábradlí	- 76 704,00	0,00	- 76 704,00			0,00			0,00	- 76 704,00	0,00	0,00%	-76 704,00	76 704,00							0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	191/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Změnový soupis prací SOSo 191 po změně 1	2	
Zápis v SD list č.62064	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

Změnový soupis prací - po ZBV číslo 2													
Evidenční číslo a název stavby: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 191 – Stálé dopravní značení								191/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 191 – Stálé dopravní značení								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		Osatní konstrukce a práce - bourání						454 813,05	-76 704,00	0,00	378 109,05	-76 704,00	-16,86%
1	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	50,000	3,000	-47,000	132,00	6 600,00	-6 204,00	0,00	396,00	-6 204,00	-94,00%
"silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50				50,000									
<i>Součet</i>				50,000									
<i>ZBV č. 1</i>													
3 „ dle zápisu v SD list č.62064“													
<i>Součet</i>													
2	55391000-1	silniční dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm	m	50,000	3,000	-47,000	1 500,00	75 000,00	-70 500,00	0,00	4 500,00	-70 500,00	-94,00%
"silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50				50,000									
<i>Součet</i>				50,000									
<i>ZBV č. 1</i>													
3 „ dle zápisu v SD list č.62064“													
<i>Součet</i>													
3	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	128,000	128,000	0,000	245,00	31 360,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00%
4	40445158-1	sloupek silniční směrový plastový 1200mm bílý	kus	68,000	68,000	0,000	170,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00%
5	40445158-2	sloupek silniční směrový plastový 1200mm červený kulatý	kus	60,000	60,000	0,000	250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
6	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	2,000	0,000	177,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00%
7	404441130-1	značka dopravní svislá, svislé dopravní značky budou provedeny na fluorescenčním žlutozeleném podkladu v retroreflexní úpravě, jejich lícová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastno	kus	2,000	2,000	0,000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	2,000	0,000	54,20	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00%
9	404441130	značka dopravní svislá, svislé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, jejich lícová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastností.	kus	2,000	2,000	0,000	1 340,00	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00%
10	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	645,500	645,500	0,000	76,90	49 638,95	0,00	0,00	49 638,95	0,00	0,00%
11	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	9,000	9,000	0,000	154,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00%
12	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	645,500	645,500	0,000	315,00	203 332,50	0,00	0,00	203 332,50	0,00	0,00%
13	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	9,000	9,000	0,000	358,00	3 222,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00%
14	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 309,000	1 309,000	0,000	22,80	29 845,20	0,00	0,00	29 845,20	0,00	0,00%

15	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	50,000	50,000	0,000	384,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
16	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	1,000	0,000	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00%
17	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	5,000	0,000	41,40	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						2 481,68	0,00	0,00	2 481,68	0,00	0,00%
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,852	1,852	0,000	1 140,00	2 111,28	0,00	0,00	2 111,28	0,00	0,00%
19	997221571-3	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	1,852	1,852	0,000	200,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00%
	99	Přesun hmot						288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00%
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,880	4,880	0,000	59,10	288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00%
		Celkem						457 583,14	-76 704,00	0,00	380 879,14	-76 704,00	-16,86%

POČASÍ: JASNO, 25°C

24.4.19

PRÁČNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰

ST

STAVBA: OTČO-BABR, 3xNA, FRÉZA W 2200, GRESAR,
VÁLEČ HAMA, VÁLEČ PNEUMATIČNÝ, CISTERNAPRACOVNÍCI: BAIDAR, KRYSÁK, REZEK, RÍZEK, BAUER, ŠRUTKA,
GROF, VALIŠEK, JAROS, LETEK, HENYCH, VACEK, LINGR

PRÁČNÍ PRÁCE: OPRAVA ODVODNĚNÍ V CHODNÍKŮ

FRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE V 0-0,700

ROZPOJENÍ A REPROFILACE, DOPLYN MATERIÁLU

ODVOZ PRÉZOVANÉ

KD - stavby. V rámci kontrolního dne byly řešeny body týkající se víceprací

- Změna odvodnění - bylo projednáno s obcí
- přídlážba v úseku 0-0,120 km podél obrub z důvodu výstavby souběžného chodníku hradu obce; z tohoto důvodu dojde ke zrušení osazení zábradlí; z důvodu likvidace vypouštěných vod ze zvl. Agro Jeseníce, šterbinový zřáb hradu Agro Jeseníce

Úseku 0,130-0,420 km bude osazena přídlážba z důvodu minimálních podélných sklonů - požadavek KSUS.

- z důvodu havárijního stavu propustek - 0,410 km byl zbudován nový propustek včetně osazení betonového cíla, z bezpečostních důvodů nutno osadit zábradlí o délce cca 3 m. Dále je nutné pročištění od propustku v délce cca 20 m.

- Změna AEP - na. návrh AD vlivem změny srovnání a rozložením investora bude úroveň AEP 16+. +forta vložka bude provedena bez příloh těchto vložek.

Zhotovitel připravil nový aktualizovaný harmonogram výstavby - z důvodu nově určeného objemu práce požadavku dle Dotazu Břežanů.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**ČNES, a.s., PORR, a.s.
Společnost „Dolní Břežany
ČNES+PORR“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno**

Vás dopis značkové dne

Naše značka
26615/KSÚS/2019

Vyřizuje/telefon
Ing. Bak

Praha
22.05.2019

**Věc: Vyjádření ke změnám u stavby „ III/0031 a III/00314 Dolní Břežany,
rekonstrukce silnice“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných komunikací III/0031 a III/00314 v Dolních Břežanech a Hodkovicích Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 2882/00066001/2018 (článek 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

- změna sanace podkladních vrstev na základě laboratorních zkoušek – protokolů č. 20-19-12-012; 20-19-12-013; 20-19-12-014; 20-19-12-015; 20-19-12-016; 20-19-12-017 a 20-19-12-018,
 - osazení přídlažby v úseku cca 0,130 – 0,415 km staničení z důvodu zabezpečení odvodnění silnice při minimálních podélných sklonech,
 - vlivem změn v rozsahu sanací, na návrh AD vypustit forta vlákla ve vrstvě ACP 16+,
 - z důvodu osazení obrub v úseku 0,000 – 0,120 obcí se v tomto úseku vypouští osazení zábradlí,
- Uvedené změny vychází z ujednání na KD viz zápisy ve stavebním deníku ze dne 22.3.2019, 25.3.2019, 3.4.2019, 9.4.2019 a 25.4.2019.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

S pozdravem

**vedoucí TSÚ-oblast Kladno
Karel Motal**