

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1794/00066001/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele: 15 163 01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
Jednající: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 5.1. Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout dílčí plnění Služeb v termínech uvedených v čl. 5.1.1. až 5.1.7. za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. S ohledem na skutečnost, že dne 12.09.2019 proběhlo jednání za účasti zástupců Poskytovatele, Objednatele, OÚ Zbečno a stavebního úřadu, při němž bylo rozhodnuto o změně rozsahu poskytovaných Služeb. Bylo dohodnuto následující:

- provést rekonstrukci mostu ev. č. 20112-1 za vyloučeného automobilového i pěšího provozu na mostě,
- pro pěší prověřit možnost zřízení přivozu nebo lávky a chodníku cca 200 m od mostu,
- přemístit veřejné osvětlení na mostě z levé na pravou stranu mostu,

Průzkumem po jednání byla možnost zřízení přivozu vzhledem k úrovni hladiny ve vodoteči vyloučena.

Z výše uvedeného vyplývá nová potřeba:

- doplnit zaměření prostoru lávky a chodníku pro pěší,
- doplnit informace k existenci inženýrských sítí pro oblast lávky a chodníku pro pěší,
- zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí pro lávku a chodník,
- zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vedení VO na mostě,
- zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí,
- zpracovat dokumentaci pro stavební povolení pro lávku a chodník,
- zpracovat dokumentaci pro zadání stavby pro lávku a chodník.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ve smyslu zvýšení rozsahu poskytovaných Služeb, navýšení ceny a změny termínů dokončení Služeb.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2. písm. b), c) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b), c) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Čl. 5.1 Smlouvy se proto mění následujícím způsobem:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis:

nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele,

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR,

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení – koncept

nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí,

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace stavebního povolení od Objednatele,

5.1.6 Podání žádosti o stavební povolení

nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

5.1.7 Majetkoprávní vypořádání:

varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné: do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné: do 3 měsíců od schválení kupních smluv Objednatelem

(Pozn: Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.)

5.1.8 Projektová dokumentace pro provádění stavby:

nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části Služeb,

5.1.9 Výkon autorského dozoru:

na výzvu objednatel, v průběhu realizace stavby,

5.1.10 Mostní list a 1. hlavní prohlídka:

na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby.

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvízdal, jednatel

III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č.20112-1 přes Berounku_ PD
vypracování PD ve stupni DSD,PDPS a zajištění IČ

žluté - ocení uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Dodatek 1 v Kč
Průzkumy a podklady		
Stanovení zatížitelnosti	60 000,00	
Prohlídka mostu, místní šetření	25 000,00	
Diagnostický průzkum mostu	75 000,00	
Geodetické zaměření mostu	30 000,00	
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	
Záborový elaborát	25 000,00	
Geodetické zaměření u lávky		30 000,00
Ověření inženýrských sítí u lávky		10 000,00
Průzkumy celkem	225 000,00	40 000,00
DÚR		
Textová část		20 000,00
Výkresová část		60 000,00
Dokladová část		85 000,00
DSP celkem	0,00	165 000,00
DSP		
Průvodní zpráva	10 000,00	
Souhrnné technické řešení	50 000,00	
Stavební část	360 000,00	50 000,00
DIO	60 000,00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	
BOZP	10 000,00	
DSP celkem	520 000,00	50 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace		25 000,00
majetkoprávní podklady		10 000,00
podání žádosti bez poplatků		15 000,00
IČ celkem	0,00	50 000,00
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	50 000,00	
majetkoprávní podklady	30 000,00	
podání žádosti bez poplatků	15 000,00	
IČ celkem	95 000,00	0,00
PDPS		
Technická zpráva	5 000,00	
Výkresová část	200 000,00	35 000,00
ZTKP	10 000,00	
Soupis prací a rozpočet	50 000,00	10 000,00
PDPS celkem	265 000,00	45 000,00
I.HMP, Mostní list	20 000,00	
celkem bez DPH	1 125 000,00	350 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD	Hod. sazba bez DPH
Výkon AD	800,00	80	64 000,00	
celkem bez DPH	1 189 000,00			350 000,00
21 %DPH	249 690,00			73 500,00
celková cena včetně DPH	1 438 690,00			423 500,00
celkem včetně dodatku bez DPH	1 539 000,00			
21 %DPH	323 190,00			
celková cena včetně DPH	1 862 190,00			