

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V / 2024 / 2019 / CV

č. zhotovitele: 1921051

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22520 Čejkovice – hranice okr. LN“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**
se sídlem : Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel RYPL, předseda představenstva
Ing. Petr DUCHEK, MBA, místopředseda
představenstva
(každý samostatně)
IČ: 622 42 105
DIČ: CZ62242105

dále jen „zhotovitel“.

NA ZÁKLADĚ UST. ČL. IX. ODS. 1. SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO A TO NÁSLEDOVNĚ:

III. Doba plnění

Neboť z legislativních důvodů není možné dodržet správní lhůty pro vyřízení a nabytí právní moci DIRu, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu zahájení díla a tím i dokončení díla a tedy i na úpravě odst. 1. a 2. tohoto článku, jenž nově zní následovně:

1. Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí právní moci DIR.
2. Termín dokončení díla: do 15.12.2019

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ
BEZE ZMĚNY.**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze dne

!

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel