

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Petr Čeněk**
 Chválov 8, 393 01 Olešná
 zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
 zástupce pro věci technické: Ing. Vít Dolejší
 IČ: 62506323
 DIČ: CZ7411261231

„Oprava vjezdu do garáží v budově čp. 2460, Pražská ulice,
 Pelhřimov“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 245/19 ze dne 24.06.2019 mění tento článek:

III.3. Termín plnění

Z důvodu technologické změny – povrchu vjezdu, se souhlasem a vědomím investora a projektanta, se posouvá termín dokončení díla na 25.11.2019.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 245/19 ze dne 24.06.2019 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne

7.10.2019

[Redacted signature area]

[Redacted text]

[Handwritten signature]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]
 Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
 tel.: 774 847 408
 IČO: 62506323, DIČ: CZ7411261231

27.10.2019

[Redacted signature area]