



KUJCP010XBAD

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/068/19 – dod.č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 9081041ZSL

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s r.o.

se sídlem: Rudolfová 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Michael Šmucr**, tel. ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.úctu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel. č. ■■■■■

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: František Venuš tel.č. ■■■■■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

Tímto dodatkem se mění článek IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění článku IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14613 Ledenice – Slavošovice	21 062 074,31 Kč	4 423 035,61 Kč	25 485 109,92 Kč
Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE	13 284 257,68 Kč	2 789 694,11 Kč	16 073 951,79 Kč
Celkem	34 346 331,99 Kč	7 212 729,72 Kč	41 559 061,71 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

Nové znění článku IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo::

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo včetně změn dle změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14613 Ledenice – Slavošovice	20 585 058,16 Kč	4 322 862,21 Kč	24 907 920,37 Kč
Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE	13 231 354,13 Kč	2 778 584,37 Kč	16 009 938,50 Kč
Celkem	33 816 412,29 Kč	7 101 446,58 Kč	40 917 858,87 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 a změnový list č. 2, oba ze dne 7. 11. 2019, odsouhlasené objednatelem, technickým dozorem objednatele a projektantem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1265/2019/RK SH ze dne 21. 11. 2019.

V Českých Budějovicích dne 26 -11- 2019



V Českých Budějovicích dne 21 -11- 2019

za objednatele:


za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ



Příloha:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2019 - okr. České Budějovice “ Oprava sil.III/14613 Ledenice - Slavošovice	č. smlouvy objednatele:	SDL/OZVI/068/19
	č. smlouvy zhotovitele:	9081041ZSL

Objednatel : Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: SÚS JČK závod České Budějovice
Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

1) požadavek investora na změnu postupu prací (rozbory PAU) ze dne 31.07.2019 (e-mail : Letovský Jiří <letovsky@kraj-jihocesky.cz>)
 2) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací
 3) DIO - rozsah DZ dle STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU č.j. ODSH/11997/2019-2 + č.j.: KUJCK 89149/2019

Návrh ocenění:

	dle SOD	méněpráce	vícepráce	skutečnost
SO101 Oprava silnice III/14613 staničení km 1,350-3,240	12 852 419,99 Kč	1 314 175,25 Kč	932 152,11 Kč	12 470 396,85 Kč
SO102 Oprava silnice III/14613 staničení km 3,240-3,410	1 303 883,14 Kč	117 056,78 Kč	115 372,88 Kč	1 302 199,24 Kč
SO103 Oprava silnice III/14613 staničení km 3,410-3,710	2 116 345,44 Kč	156 465,60 Kč	186 853,20 Kč	2 146 733,04 Kč
SO104 Oprava silnice III/14613 staničení km 3,710-4,220	3 692 090,45 Kč	428 567,72 Kč	343 504,90 Kč	3 607 027,83 Kč
SO105 Oprava silnice III/14613 staničení km 4,220-4,340	943 129,29 Kč	103 338,21 Kč	67 432,32 Kč	907 223,40 Kč
Doplňující údaje Laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí	39 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč
Doplňující údaje 1 DIO - Oprava silnice III/14613	115 206,00 Kč	10 451,00 Kč	25 723,00 Kč	130 478,00 Kč
Cena celkem bez DPH	21 062 074,31 Kč	2 148 054,56 Kč	1 671 038,41 Kč	20 585 059,16 Kč

Podpis navrhovatele: - 7 - 11 - 2019 datum a podpis: [podpis]

Vyjádření:

Objednatel: 21 - 11 - 2019 datum a podpis: [podpis]

Techn. dozor investora: 8. 11. 2019 datum a podpis: [podpis]

Projektant: 8. 11. 2019 datum a podpis: [podpis]

Autorský dozor: datum a podpis: [podpis]

Jihočeský kraj Krajský úřad
 odbor veřejných zakázek a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (4)
 Rudolfovská 34
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970

dáváme stavbám rád

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14613-001

Stavba: Oprava silnice III/14613 Ledenice - Slavošovice

Místo: okres České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Karel Jirovec

Uchazeč:

Zpracovatel:

Brom Petr, tel. 602 140 204

SOD

méněpráce

vícepráce

Cena bez DPH (CZK)

Kód	Popis	SOD	méněpráce	vícepráce	Cena bez DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů					
SO101	Oprava silnice III/14613 staničení km 1,350-3,240	21 062 074,31	-2 148 054,56	1 671 038,41	20 585 058,16
SO102	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,240-3,410	12 852 419,99	-1 314 175,25	932 152,11	12 470 396,85
SO103	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,410-3,710	1 303 883,14	-117 056,78	115 372,88	1 302 199,24
SO104	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,710-4,220	2 116 345,44	-156 465,60	186 853,20	2 146 733,04
SO105	Oprava silnice III/14613 staničení km 4,220-4,340	3 692 090,45	-428 567,72	343 504,90	3 607 027,63
Doplňují cí údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí	943 129,29	-103 338,21	67 432,32	907 223,40
Doplňují cí údaje	DIO - Oprava silnice III/14613	39 000,00	-18 000,00	0,00	21 000,00
1		115 206,00	-10 451,00	25 723,00	130 478,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14613-001

Stavba: Oprava silnice III/14613 Ledenice - Slavošovice

KSO: Místo: okres České Budějovice

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant: Karel Jirovec

Zpracovatel: Brom Petr, tel. 602 140 204

Poznámka: Délka realizace 46 kalendářních dnů.

CC-CZ: Vypíň údaj
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ:
IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj
IČ: 02027178
DIČ:
IČ:
DIČ:

SOD	méněpráce	vícepráce	skutečnost
21 062 074,31	-2 148 054,56	1 671 038,41	20 585 058,16

DPH základni	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	4 423 035,61
	15,00%	0,00	-451 091,46
			350 918,07
			4 322 862,21

Cena bez DPH

P	Ty	Kod	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Č										
	PP									
	W									
	W									
	W									
	W									
	W									
				36,278			36,278		36,278	
										36,278
										36,278

POPLATKY ZA SKLÁDKU
 Poznámka k souboru cen:
 zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.
 objemová hmotnost před tříděním 2,4 t/m³
 koeficient 2,4
 15,116*2,4

P	TV	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
2	K	572214	M2	1 115,080	11,50	12 800,42	1 115,000	12 822,50	1 920	22,08
PP									0,000	0,00
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznamka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle přenosného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení délka 170 šířka 6,54 délka 16 šířka 0,08 170*6,54+16*0,08 /1098+170*0,052										
1	K	574B44	M2	1 113,080	299,00	330 389,02	1 115,000	328 302,00	1 920	0,00
PP									-6,980	-2 087,02
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ Vrstvy MODIFIK ACO 11*, 11S TL 50MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v přeepsané hrúbce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovištní spár a spojů - úprava napojení, ukončení podélními a příčnými zářezmi, dilatačních zářezů, odvodňovacích vrstev, šachet a pod - nezahrnuje postřiky nálety - nezahrnuje těsnění podélními a příčnými zářezy, odvodňovacích vrstev, šachet a pod ACO 11S(P)NB 45(80-60) délka 170 šířka 6,49 délka 16 šířka 0,105 170*6,49+16*0,105										
3	K	574D78	M2	1 104,980	381,00	429 021,24	1 098,000	424 815,00	1 098,000	0,00
PP									-11,040	-4 206,24
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ Vrstvy MODIFIK ACO 22*, 22S TL 80MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané hrúbce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovištní spár a spojů - úprava napojení, ukončení podélními a příčnými zářezmi, dilatačních zářezů, odvodňovacích vrstev, šachet a pod - nezahrnuje postřiky nálety - nezahrnuje těsnění podélními a příčnými zářezy, odvodňovacích vrstev, šachet a pod ACO 22S(P)NB 25(55-60) délka 170 šířka 6,62 délka 16 šířka 0,04 170*6,62+16*0,04/1098+170*0,052										
8	K	915111C	M	170,000	12,00	2 040,00	0,000	0,00	170,000	-2 040,00
PP									-170,000	-2 040,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání VOZKOVINĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALONOVU ZRÍZENÍ Technická specifikace: porážka zahrnuje - dodání a poniknutí materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - vyčištění a reflexní úprava středová čára délka 170 170										
13	K	014102	T	3,672	60,00	220,32	0,000	0,00	3,672	-3,672
PP									0,000	-220,32
Ostatní POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznamka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložním odpadem na skládce objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3 objem 1,53 koeficient 2,4 1,53*2,4										
17	K	014102	T	8,165	60,00	489,90	0,000	0,00	8,165	-8,165
PP									0,000	-489,90
POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznamka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložním odpadem na skládce objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 objem 4,536 koeficient 1,8 4,536*1,8										

SOUPIS PRACI

Stavba: Oprava silnice III/14613 Ledčice - Slavobovice
 Objekt: SO103 - Oprava silnice III/14613 staničení km 3.410-3.710
 Místo: Slavobovice samoty - Slavobovice
 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vypití údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brno Petr, tel. 602 140 204

Přepočítání jednotek		SOD		skutečnost		neně práce		vies práce	
Přep.	Číslo	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	1	Zemní práce							
K	11372A	M3	158,400	1 050,00	128 304,00				
PP					168 320,00				
PSC		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). v tl. 80 mm délka 300 šířka 6,5 hloubka 0,08 300*6,5*0,08							
K	11372A	M3	158,400	1 078,00	0,00	158,400	108 770,20	158,400	169 540,20
PP	SO 101					100,900	0,00	0,000	
PSC		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). plocha dle zaměření AC 1,958 m ² + rozšíření "recyklače" (1958-300*0,12)*0,03 1958-300*0,12*0,03 1958-300*0,12*0,03							
K	11372Z	M3		1 200,00	0,00	100,900	71 280,00	100,900	71 280,00
PP						59,400	0,00	0,000	
PSC		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). plocha dle zaměření AC 1,958 m ² + rozšíření "recyklače" (1958-300*0,12)*0,03 1958-300*0,12*0,03 1958-300*0,12*0,03							
K	11372R	T	380,160	-100,00	-38 016,00	242,160	-24 216,00	59,400	0,00
PP						242,160	13 800,00	0,000	
PSC		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLátu ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLátu ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). objem 99 koeficient 2,4 99*2,4/100,90*2,4							
K	567554	M2	2 010,000	354,00	711 540,00	2 018,000	714 372,00	2 018,000	714 372,00
PP						242,160	380,162416	8,000	6 803,00
PSC		Komunikační pozemní VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 250MM VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 250MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického postupu, zrušení vrstvy v předepsané hloubce - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, položení vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení rozřezování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenní podání i příčného profilu, hutnění na nivela - 80 mm. Následně provedení recyklace ze studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm délka 300 šířka 6,7 300*6,7/1958*(300*2*0,1)							
K	572113	M2	2 010,000	12,50	25 125,00	2 018,000	25 225,00	2 018,000	25 225,00
PP						2 010,000	0,000	8,000	100,00
PSC		INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického postupu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, položení vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení délka 300 šířka 6,7 300*6,7/1958*(300*2*0,1)							
K	572214	M2	1 962,000	11,50	22 563,00	1 988,000	22 862,00	1 988,000	22 862,00
PP						2 018,000	0,000	26,000	289,00
PSC		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického postupu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, položení vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
P	C	W	délka 300 šířka 6,54								
P	C	W	300*6,54(1988+300*0,05'2)		1 962 000	262,00	512 996,00	1 962 000	28,00	1962-1988	2 982,00
1	K	1574B44	ASfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	1 947 000		0,00				
PP			ASfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, 11S TL, 50MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odstředění podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zhrubovací vrstvy v provedené formě - zřízení vrstvy bez rozlišení síly, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních štěrků, štěrku a písku - naplnění, ukončení práce obráběním, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. - posázení, řízení, mezimřížování těsnění podlahy, obrábění, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. - umístění těsnění podlahy, obrábění, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. ACO 11S(PmB 43/80-80) délka 300 šířka 6,49 300*6,49	M2	1 947 000		0,00				
3	K	1574D78	ASfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 22+, 22S TL, 80MM	M2	1 986 000	345,00	665 170,00	1 986 000	11,00	1947-1988	690,00
PP			ASfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 22+, 22S TL, 80MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odstředění podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zhrubovací vrstvy v provedené formě - zřízení vrstvy bez rozlišení síly, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních štěrků, štěrku a písku - naplnění, ukončení práce obráběním, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. - posázení, řízení, mezimřížování těsnění podlahy, obrábění, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. - umístění těsnění podlahy, obrábění, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vlnů, výsadí, špiček a pod. ACL 22S(PmB 25/85-80) délka 300 šířka 6,62 300*6,62(1988+300*0,05'2)	M2	1 986 000		0,00				
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání		1 988 000			1 988 000	2,00	1985-1988	0,00
9	K	91611C	VODŮROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 725 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	300 000	12,00	3 600,00	300 000	-3 600,00		0,00
PP			Technická specifikace: položí zahrnuje - dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natěraná plocha) - přepracování a reflexní úpravu středová čára délka 300	M	300 000		0,00	300 000	-3 600,00		0,00
D	OST		Ostatní	T	5 760	60,00	345,60	5 760	-345,60		0,00
13	K	101402	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 760	60,00	345,60	5 760	-345,60		0,00
PP			Poznamka k souboru cen: zahrnuje všechny poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m ³ koeficient 2,4 2,4*2,4	T	5 760		0,00	5 760	-345,60		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14613 Letenice - Slavobovice
 Objekt: SO104 - Oprava silnice III/14613 staničení km 3,710-4,220
 Místo: Slavobovice
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: EUROVIA CS s.s.
 Datum: Vyplň údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brom Petr, tel. 602 140 204

P. C. P.	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD		skutečnost		měnepráce		vícepráce	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem												
D	HSV	Práce a dodávky HSV										
D	1	Zemní práce										
7	K	11372A	M3	302,940	275 675,40	1 150,00	348 381,00	0,000	303 052,90	0,00	316 127,40	302,940
PP		PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> Použítka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, včetně vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) délka 510 šířka 6,8 výška 0,09 hloubka 0,09										
14	K	11372A	M3	302,940	0,00	1 078,00	181 696,90	302,940	302,940	0,00	0,00	302,940
PP	SO 101	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> Použítka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, včetně vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) plocha dle zaměření AC 3,269 m2 + rozšíření "recyklace"										
8	K	11372R	T	727,056	-72 706,60	-100,00		134,840	134,840	0,00	0,00	168,55
PP		PREZOVÁNÍ TÍM3, CEMIA 100, AČT ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLAČNÍHO ZHOŘAVITELM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED PREZOVÁNÍM <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> Použítka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) objem 168,30 koeficient 2,4 168,30*2,4/168,55*2,4										
D	5	Komunikace pozemní										
5	K	56765A	M2	3 468,000	3 321 059,10	350,00	1 213 800,00	3 371,000	3 219 905,50	-101 153,60	-97 000,00	3 371,000
PP		Vrst pro obnovu a opr. recyk. za stud. cem. a asf. em. tl. do 250mm <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického postupu, včetně vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po mpařání - úprava rozdělení stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s replifikací, s následným uvozením přebytečného materiálu v tl. 40 mm (138,72 m3) na SO 101 a humusovaz. podélného a příčného profilu, buření na niveleu - 130 mm. Následně provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm délka 510 šířka 6,8 výška 6,8										
4	K	572113	M2	3 468,000	43 350,00	12,50	42 137,50	3 371,000	3468-3371	-87 000,00	-87 000,00	3 371,000
PP		INFL. TRAC. P.OSTR. K. Z. EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení de. předepsaného technologického postupu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení										
2	K	572114	M2	3 468,000	39 863,20	11,50	38 160,00	3 320,000	3468-3371	-87 000,00	-883,20	3 320,000
PP		SPOJOVACÍ P.OSTR. K. Z. MODIFIK. EMULZE DO 0,8KG/M2 <i>Pozimní práce k soubovu cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení de. předepsaného technologického postupu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení										
W		délka 510										
W		šířka 6,8										
W		délka 130										

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
W	1	K 574B44	šifra 0.08 510% 64+130*0.08(3.268+510*2*0.05) ASFALTOVÝ BETON PRO OBROUSNĚ VRSTVY MODIFIK. ACCO 11*, 11S TL, 50MM Poznamka k souboru cen	M2	3 396.800	242,00	816 841,10	3 320 000	-76 800	3 396 8-3320	-25 543,10
W			- oddělní směs v požadované kvalitě - oddělní podklad - oddělní směs de ochranného technoplastickeho predstlu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - ztížení vrstvy bez rozložení síly, pokládání vrstvy po slabách, včetně spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrábění, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vstupů, šachet a pod - nezahrnuje postelky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrábění, dlažebních zařízení, ACCO 11S/PMB 25(50-60) odvodňovacích proužků, odvodňovacích vstupů, šachet a pod					791 098,00			
W			délka 510					3 289,00			
W			šifra 6.59					3 374,550	-105,55		
W			délka 130					3 320 000	-112 400		
W			šifra 0.105								
W			510% 59+130*0.105		3 374 550						
W	3	K 574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 22*, 22S TL, 80MM Poznamka k souboru cen	M2	3 432 400	352,00	1 208 204,80	3 320 000	-112 400	3 432 4-3320	-39 564,80
W			- oddělní směs v požadované kvalitě - oddělní podklad - oddělní směs de ochranného technoplastickeho predstlu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - ztížení vrstvy bez rozložení síly, pokládání vrstvy po slabách, včetně spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrábění, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vstupů, šachet a pod - nezahrnuje postelky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrábění, dlažebních zařízení, ACL 22S/PMB 25(55-60) odvodňovacích proužků, odvodňovacích vstupů, šachet a pod					1 168 640,00			
W			délka 130					3 320 000			
W			šifra 6.72					3 432 400	-76 800		
W			délka 130								
W			šifra 0.04								
W			510% 72+130*0.04(2.269+510*2*0.05)		3 432 400						
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				6 120 00	0,00	-8 120,00		0,00
W	16	K 915111C	VOZDOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALITINOU ŽRZENÍ	M	510 000	12,00	6 120,00	0,00	-6 120,00		0,00
W			- oddělní a pokládku nářezového materiálu (měli se pouze nářezové plachty)								
W			středová čára								
W			délka 510								
W			510								
D	OST		Ostatní				5 166,72	0,00	-5 166,72		0,00
W	10	K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22 032	60,00	1 321,92	0,00	-1 321,92		0,00
W			Poznamka k souboru cen								
W			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce								
W			objemová hmotnost před tříděním 2,4 t/m3								
W			objem 9,18								
W			šifra 18*2,4								
W			koeficient 2,4								
W	15	K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22 032	60,00	3 844,80	22,032	22,032		0,00
W			Poznamka k souboru cen:								
W			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce								
W			objemová hmotnost před tříděním 1,8 t/m3								
W			objem 35,6								
W			koeficient 1,8								
W			35,6*1,8		64 080						

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
2	K	572Z14	119,5*6,9/728*(120*0,1*2) SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Pozvánka k souboju cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení délka 120 šířka 6,44	M2	788,700 772,800	11,50	8 887,20	788,700 740,000	8 510,00 0,000	788,700 740,000	0,000 0,000	0,00 0,00
1	K	574B44	120*6,44/728*(120*0,05*2) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM Pozvánka k souboju cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průzků, odvodňovacích vpusů, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průzků, odvodňovacích vpusů, šachet a pod ACO 11S(PMB 4260-60) deřka 120 šířka 6,44	M2	772,800 766,800	336,00	257 644,80	740,000 728,000	244 608,00 -13 036,80	740,000 728,000	0,000 0,000	0,00 0,00
3	K	574D78	120*6,39 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 80MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 80MM Pozvánka k souboju cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průzků, odvodňovacích vpusů, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průzků, odvodňovacích vpusů, šachet a pod ACL 22S(PMB 2565-60) deřka 119,5 šířka 6,39	M2	766,800 779,140	418,00	325 680,52	728,000 740,000	309 320,00 -16 360,52	728,000 740,000	0,000 0,000	0,00 0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘIZENÍ - dodání a podkladní pracovní podložka zahrnuje - dodání a podkladní pracovní materiál (něl se pouze natřené plochy) středová čara deřka 120	M	779,140 120,000	12,00	1 440,00 1 440,00	740,000 779,140	0,00 -1 440,00	740,000 779,140	0,000 0,000	0,00 0,00
D	OST		Ostatní POPLATKY ZA SKLADKU POPLATKY ZA SKLADKU Pozvánka k souboju cen: zahrnuje veškeré poplatky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce objemová hmotnost před třžením 2,4 t/m3 koeficient 2,4 1,912*2,4	T	4,589	60,00	275,34 275,34	0,00 0,00	0,00 -275,34	0,00 -275,34	0,000 0,000	0,00 0,00
					4,589							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14613 Lednice - Slavovošovice
 Objekt: Lednice - Slavovošovice

Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), vytyčení inženýrských sítí

Místo: Lednice - Slavovošovice
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vypíň údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brom Peir, tel. 602 140 204

P Č	Ty K	Kód	Popis	množství			skutečnost		
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem									
D	OST		Ostatní						
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00			1,000
	PP		Poznámka k souboru cen						
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	WV		vytyčení inženýrských sítí - čerpáno se souhlasem zhotovitele						
	WV		počet 1						
	WV								
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	4,000	24 000,00	1,000		
	PP		Poznámka k souboru cen						
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	WV		laboratorní zkoušky (recyklace)						
	WV		počet 4						
	WV				4,000		4,000		
									1
									4-3=
									15 000,00
									6 000,00
									-18 000,00
									-18 000,00
									0,00
									-18 000,00
									1,000
									6 000,00
									1,000
									6 000,00
									1
									4-3=

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Oprava silnice III/14613 Ledence - Slavosovice
 Objekt: Doplnující údaje 1 - DIO - Oprava silnice III/14613

Místo: Ledence - Slavosovice
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vypň údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brom Petr; tel: 602 140 204

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. Č. p.	Ty kód	MJ	SOD		skutečnost		méněpráce		vícepráce	
			Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1	K 914122	KUS	45,000	188,00	54,000	10 152,00				
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM										
Poznamka k souboru cen:										
položka zahrnuje - dopravu, demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky										
počet 45										
9ks více										
2	K 914123	KUS	45,000	63,00	54,000	3 402,00				
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ										
Poznamka k souboru cen:										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo										
počet 45										
9ks více										
3	K 914128	KSDEN	1 800,000	19,00	1 620,000	30 780,00		-180,000		-3 420,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ										
Poznamka k souboru cen:										
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití										
počet 45										
dny 40										
počet 54 nový										
nový počet 30 dní										
(45*40) - (45*30 + 9*30) = 1800 - 1620 = 180										
4	K 914422	KUS	15,000	188,00	14,000	2 632,00		-1,000		-188,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM										
Poznamka k souboru cen:										
položka zahrnuje - dopravu, demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky										
počet 15 původní										
nový počet 0 1 měsíc										
5	K 914423	KUS	15,000	63,00	14,000	882,00		-1,000		-63,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ										
Poznamka k souboru cen:										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo										
počet 15 původní										
nový počet 0 1 měsíc										
6	K 914429	KSDEN	600,000	25,00	420,000	10 500,00		-180,000		-4 500,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ										
Poznamka k souboru cen:										
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití										
počet 15										
dny 40										
15*40										
nový počet 0 1ks méně (14ks)										
nový počet 30 dní										
(15*40) - (15*30 - 1*30) = 600 - (450-30) = 600-420=180										
9	K 916119	KSDEN	160,000	38,00	120,000	4 560,00		-40,000		-1 520,00
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ										
Poznamka k souboru cen:										
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití										
počet 4										
dny 40										
4*40										

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
13	K	916222	nový počet 30 dnů (4*40)-(4*30)=160-120=40								
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	125,00	3 750,00	40,000	5 000,00	10,000	1 250,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu na celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
	VV		počet 30								
14	K	916223	nový počet o 10 ks více (40ks)		30,000						
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	63,00	1 890,00	40,000	2 520,00	10,000	630,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
	VV		počet 30								
	VV		počet o 10 ks více (40ks)		30,000						
15	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ		30,000						
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,000	13,00	5 850,00	1 200,000	15 600,00	750,000	9 750,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní								
	VV		počet 30								
	VV		počet 15								
	VV		30-15								
	VV		počet o 10 ks více (40ks)		450,000						
	VV		nový počet 30 dnů								
	VV		(30*30+10*30):(30*15) = (900+300) : 450 = 450 : 1200 = 750								
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ		160,000	19,00	3 040,00	120,000	2 280,00	-40,000	-760,00
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSDEN	160,000	19,00	3 040,00	120,000	2 280,00	-40,000	-760,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní								
	VV		počet 4								
	VV		počet 40								
	VV		4*40								
	VV		nový počet 30 dnů								
	VV		(4*40):(4*30)=160-120=40								
19	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		30,000	188,00	5 640,00	34,000	6 392,00	4,000	752,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	188,00	5 640,00	34,000	6 392,00	4,000	752,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu na celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
	VV		počet 30								
	VV		nový počet o 4 ks více (34ks)		30,000						
20	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ		30,000	63,00	1 890,00	34,000	2 142,00	4,000	252,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	63,00	1 890,00	34,000	2 142,00	4,000	252,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
	VV		počet 30								
	VV		nový počet o 4 ks více (34ks)		30,000						
21	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ		30,000	19,00	5 550,00	1 020,000	19 380,00	570,000	10 830,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,000	19,00	8 550,00	1 020,000	19 380,00	570,000	10 830,00
	PSC		Poznamka k souboru cen:								
	VV		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní								
	VV		počet 30								
	VV		počet 15								
	VV		30*15								
	VV		nový počet 30 dnů								
	VV		(30*30+4*30):(30*15)=(900+120):450 = 1020:450=570								

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2019 - okr. České Budějovice “ Oprava sil. II/138 Temelín a u JETE	č. smlouvy objednatele:	SDL/OZVI/068/19
	č. smlouvy zhotovitele:	9081041ZSL

Objednatel : Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: SÚS JČK závod České Budějovice
Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

1) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací
2) DIO - rozsah DZ dle STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU č.j. MÚT/21108/2019/od/TaA

Návrh ocenění:

		dle SOD	méněpráce	vícepráce	skutečnost
SO101	Oprava silnice II/138 staničení km 32,118-32,616	2 369 778,62 Kč	18 486,12 Kč	385 173,42 Kč	2 736 465,92 Kč
SO102	Oprava silnice II/138 staničení km 32,616-32,624/32,629-32,719/32,724-32,746	745 704,10 Kč	25 661,34 Kč	4 001,60 Kč	724 044,36 Kč
SO103	Oprava silnice II/138 staničení km 32,759-33,005	1 605 323,72 Kč	90 706,34 Kč	0,00 Kč	1 514 617,38 Kč
SO104	Oprava silnice II/138 staničení km 33,005-33,181	1 232 211,98 Kč	140 428,01 Kč	0,00 Kč	1 091 783,97 Kč
SO105	Oprava silnice II/138 staničení km 34,541-34,950	2 470 202,44 Kč	91 931,83 Kč	0,00 Kč	2 378 270,61 Kč
SO106	Oprava silnice II/138 staničení km 34,950-36,041	4 715 160,82 Kč	91 466,93 Kč	0,00 Kč	4 623 693,89 Kč
Doplňující údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí	39 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč
Doplňující údaje 1	DIO - Oprava silnice III/14613	106 876,00 Kč	6 739,00 Kč	23 341,00 Kč	123 478,00 Kč
Cena celkem bez DPH		13 284 257,68 Kč	466 419,67 Kč	412 516,02 Kč	13 231 364,13 Kč

Podpis navrhovatele: - 7 - 11 - 2019 datum a podpis: [redacted]

Vyjádření:

Objednatel: 21 - 11 - 2019 datum a podpis: [redacted]

Techn. dozor investora: 8. 11. 2019 datum a podpis: [redacted]

Projektant: 8. 11. 2019 datum a podpis: [redacted]

Autorský dozor: datum a podpis: [redacted]

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel: 376 36 36 36
fax: 376 36 36 36
e-mail: z60851970@z60851970.cz

inbest
spol. s r.o.
dáváme stavbám život

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/138-001

Stavba: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE

Místo: Temelín a u JETE

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Karel Jirovec

Uchazeč:

Zpracovatel:

Brom Petr, tel. 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]			
		SOD	skutečnost	vícepráce	méněpráce
Náklady z rozpočtů		13 284 257,68	13 231 354,13	412 516,02	-465 419,57
SO101	Oprava silnice II/138 staničení km 32,118-32,616	2 369 778,62	2 736 465,92	385 173,42	-18 486,12
SO102	Oprava silnice II/138 staničení km 32,616-32,624/32,629-32,719/32,724-32,746	745 704,10	724 044,36	4 001,60	-25 661,34
SO103	Oprava silnice II/138 staničení km 32,759-33,005	1 605 323,72	1 514 617,38	0,00	-90 706,34
SO104	Oprava silnice II/138 staničení km 33,005-33,181	1 232 211,98	1 091 783,98	0,00	-140 428,01
SO105	Oprava silnice II/138 staničení km 34,541-34,950	2 470 202,44	2 378 270,61	0,00	-91 931,83
Doplňují cí údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí	39 000,00	39 000,00	0	0
Doplňují cí údaje 1	DIO - Oprava silnice II/138	106 876,00	123 478,00	23 341,00	-6 739,00
SO106	Oprava silnice II/138 staničení km 34,950-36,041	4 715 160,82	4 623 693,90	0,00	-91 466,93

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/138-001

Stavba: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE

KSO:
Místo: Temelín a u JETE

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Karel Jirovec

IČ: 02027178
DIČ:

Zpracovatel:
Brom Petr, tel. 602 140 204

IČ:
DIČ:

Poznámka:
U
AI

	SOD	skutečnost	vicepráce	méněpráce
Cena bez DPH	13 284 257,68	13 231 354,13	412 516,02	-465 419,57
Sazba daně				
DPH základní 21,00%	2 789 684,11	2 778 584,37	86 628,36	-97 738,11
DPH snížená 15,00%				
Cena s DPH v CZK	16 073 951,79	16 009 938,50	499 144,38	-563 157,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/138 Těmlejn a u JETE
Objekt: SO102 - Oprava silnice II/138 staničení km 32,616-32,624/32,629-32,719/32,724-32,746
Místo: Těmlejn, kř. III/1411 - žabí travl bez vjezd, přejezdu
Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Karel Jirovec
Zpracovatel: Brom Petr, tel: 602 140 204

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce													
P. T. Č. P.	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	skutečnost	vícepráce	méněpráce	
3	K 11972A	PP	M3	30,912	1 450,00	37 403,50	28,960	35 042,00	4 001,60	41 592,00	0,000	0,000	-2 361,50
FREZOVÁNÍ PŘEVÝŠNÝCH FLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					44 822,40				4 001,60				-2 893,40
FREZOVÁNÍ ZPFLVĚNÝCH FLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY									0,00				-1,952
Poznamka k souboru cen:													
Požaduje zahrnutí veškerou manipulaci s výbornou sítí a s výbornými hmotami, kromě uspořádání dopravy v ústředí na skládce. Nezáhrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné požádat o jednotkové ceny bouření) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce:													
v tl. 40 mm:													
VV	delka 96												
VV	šířka 6,5												
VV	šířka 6,2												
VV	šířka 6,0												
VV	houb 0,04												
5	K 11972R	PP	T	74,189	-100,00	-7 418,90	68,500	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	-4,889	-1,952
ODKUP A DODÁNÍ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM													488,90
TMB; CENA 100-KČ/T													
Poznamka k souboru cen:													
Požaduje zahrnutí veškerou manipulaci s výbornou sítí a s výbornými hmotami vč. uložení na skládce. Nezáhrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné požádat o jednotkové ceny bouření) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce:													
oblem 30,912													
VV	koeficient 2,4												
VV	30,912*2,4/(31,40-2,44)*2,4												
D 5													
16	K 567544	PP	M2	772,800	328,00	701 022,24	785,000	681 724,00	4 001,60	4 001,60	12,200	0,000	-4 889
VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVU RECYKLAČNÍ ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM													-23 299,84
VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVU RECYKLAČNÍ ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM													0,00
Poznamka k souboru cen:													
- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsané technologie naplnění, ukončení - zřízení vstavy bez rozšíření šířky, pokládky vstavy po etapách - úprava rozčištění stávajících podkladních vrstev v tl. 260 mm s reprofiací; s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (46 388 m ³)													
VV	na SO 104, SO 105 a homogenizaci podmětů a příčného profilu, hutnění na výšleku - 100 mm. Následné provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208												
VV	v tl. 200 mm												
VV	delka 96												
VV	šířka 0,5												
VV	šířka 0,2												
VV	šířka 0,1												
9	K 572113	PP	M2	772,800	12,50	9 660,00	724,000	9 050,00	12,200	12,200	0,00	-48,800	-610,00
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ²													
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ²													
Poznamka k souboru cen:													
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologie postřiku - zřízení vstavy bez rozšíření šířky, pokládky vstavy po etapách - úprava naplnění, ukončení min. 0,5 kg/m ²													
VV	delka 96												
VV	šířka 6,5												
VV	delka 24												
VV	šířka 0,2												
VV	96*6,5*24*6,08/86-61(sus.jk)												
10	K 572113	PP	M2	772,800	10,50	8 088,00	724,000	7 602,00	772,800	772,800	0,00	-45,920	-48,800
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ²													-482,16
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ²													
Poznamka k souboru cen:													
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologie postřiku - zřízení vstavy bez rozšíření šířky, pokládky vstavy po etapách - úprava naplnění, ukončení min. 0,5 kg/m ²													
VV	delka 96												
VV	šířka 6,5												
VV	delka 24												
VV	šířka 6,08												
VV	96*6,5*24*6,08/86-61(sus.jk)												
11	K 574A34	PP	M2	768,920	258,00	198 391,68	724,000	186 792,00	768,920	768,920	0,00	-44,960	-45,920
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM													-11 599,68
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM													

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE

Objekt: SO103 - Oprava silnice II/138 staničení km 32,759-33,005

Místo: Temelín: železniční trať - kř. III/141115 vč.křiz.

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uhazet: Vypití údaj

Datum: Vypití údaj

Projektant: Karel Jiravec

Zpracovatel: Brom Petr, tel. 602 140 204

P. Č. P	Ty kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	skutečnost		vícepráce		méněpráce	
						Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
D	HSV	Práce a dodávky HSV									
D	1	Zemní práce									
6	K 11372A	M3	76,380	1 300,00	80 962,80	76,380	76 532,00	0,00	0,00	-90 706,34	-90 706,34
PP					99 294,00	72,200	93 860,00	0,00	0,00	-4 430,80	-4 430,80
PSC											-5 434,00
<p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>Pozávka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>v tl. 40 mm</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20,5</p> <p>šířka 6</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 9</p> <p>délka 15</p> <p>šířka 0,5</p> <p>hloubka 0,04</p>											
7	K 11372R	T	183,312	-100,00	-18 331,20	173,280	-17 328,00	0,00	76,380	76,38-72,2	-4,180
PP						72,200	76,580	0			-4,180
PSC						173,280		0,00			1 003,20
<p>POKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELĚM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-Kč/T</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>Pozávka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>objem 76,38</p> <p>koefficient 2,4</p> <p>76,38*2,4/72,2=2,4</p>											
D	5	Komunikace pozemní									
15	K 567544	M2	1 899,000	328,00	622 872,00	1 805,000	582 040,00	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						173,280		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032
<p>VRSTV PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM</p> <p>VRSTV PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace de předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřih nářky</p> <p>rozřezování stávajících podkladních vrstev v tl. 260 mm s reprofilací, s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (113,94 m3)</p> <p>na SO 105 a homogenaizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 100 mm. Následně provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 6</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 9</p>											
4	K 572113	M2	1 899,000	12,50	23 737,50	1 805,000	22 562,50	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						1 805,000		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032
<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení min. 0,5 kg/m2</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 6</p>											
4	K 572113	M2	1 899,000	12,50	23 737,50	1 805,000	22 562,50	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						1 805,000		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032
<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení min. 0,5 kg/m2</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 6</p>											
4	K 572113	M2	1 899,000	12,50	23 737,50	1 805,000	22 562,50	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						1 805,000		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032
<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení min. 0,5 kg/m2</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 6</p>											
4	K 572113	M2	1 899,000	12,50	23 737,50	1 805,000	22 562,50	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						1 805,000		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032
<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznamka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení min. 0,5 kg/m2</p> <p>délka 246</p> <p>šířka 6,5</p> <p>délka 20</p> <p>šířka 6</p>											
4	K 572113	M2	1 899,000	12,50	23 737,50	1 805,000	22 562,50	0,00	183,312	183,312-173,28	-10,032
PP						1 805,000		0,00			-10,032
PSC								0,00			-10,032

P	Ty	Kod	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	W		délka 20		1 805,000						
	W		šířka 9		1 899,000						
	W		240*6,5*20*6,4*20*9/1805		1 906,320	20 016,36	18 962,50	1 899,000	0,00	1 899,000	-94,000
2	K	572213	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		10,50					-1 063,96
	PP		SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
	PSC		Poznamka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro potřísky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	W		min. 0,5 kg/m2								
	W		délka 240								
	W		šířka 6,5								
	W		délka 20,5								
	W		šířka 5,88								
	W		délka 6								
	W		šířka 6,38								
	W		délka 20								
	W		šířka 9								
	W		délka 15								
	W		šířka 0,5								
1	K	574A34	240*6,5*20*5,5*88*6,38*20*9*15*0,5/1805		1 906,320						
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL, 40MM	M2	1 905,260	354 378,36	335 730,00	1 906,320	0,00	1 906,320	-101,320
	PSC		Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrábění, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod - nezahrnuje potřísky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrábění, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod ACO 11* (50/70)								
	W		délka 240								
	W		šířka 6,5								
	W		délka 20,5								
	W		šířka 5,84								
	W		délka 6								
	W		šířka 6,34								
	W		délka 20								
	W		šířka 9								
	W		délka 15								
	W		šířka 0,5								
3	K	574C56	240*6,5*20*5,5*84*6,34*20*9*15*0,5/1805		1 905,260						
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL, 60MM	M2	1 897,440	432 616,32	411 540,00	1 905,260	0,00	1 905,260	-100,260
	PSC		Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrábění, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod - nezahrnuje potřísky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrábění, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod ACL 16* (60/70)								
	W		délka 240								
	W		šířka 6,5								
	W		délka 20								
	W		šířka 5,94								
	W		délka 6								
	W		šířka 6,44								
	W		délka 20								
	W		šířka 9								
	W		240*6,5*20*5,94*6*6,44*20*9/1805		1 897,440						
D	8		Trubní vedení								
11	K	88921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ			37 240,00					
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	3 200,00	6 400,00	1,000	0,00	1,000	-13 480,00
	PSC		Poznamka k souboru cen: - práce výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)								
	W		počet 2								
10	K	88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ			30 840,00					
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,000	2 570,00	20 560,00	8,000	0,00	2,000	-1 000
	PSC		Poznamka k souboru cen: - práce výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)								
	W		počet 12								
	W				12,000		12 000	12,000		12,000	-4 000

SOUPIS PRACÍ

Slavība: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE
 Objekt: SO104 - Oprava silnice II/138 staničení km 33,005-33,181

Místo: Temelín; kř. II/1415 - kř. II/141
 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Uchazeč: Vypín Vábi

Datum: Vypín údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brom Petr, tel. 602 140 204

P. Ty C p	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	skutečnost		vícepráce		méněpráce	
						Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
0 HSV Práce a dodávky HSV											
D 1					125 481,60						
5	K 11372A				162 792,00						
PP		M3	155,040	1 050,00		139,560		0,000		15,480	-12 254,00
PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Požárka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a vybouranými hmotami včetně ujetí na skládku. Nezahrnuje na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** - výjimkou měného množství bouraného materiálu, kde je možné materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento léh musí být uveden v doplňujícím testu k položce). v tl. 120 mm délka 158 5 šířka 6 5 délka 17 šířka 6 75 délka 21 šířka 7 tloušťka 0,12 175,5*6,75*21*(175*0,12)+1163*0,12 OKUP DOVOZU A VÝVOZU ŽIVOTNĚ RECYKLOVANÉHO RECYKLU ZHOVITVATELEM - OBJEMOVÁ HMĚTNOST PŘED PŘEZOVÁNÍM T.M.A. CENY OKUP A ODVOZU ŽIVOTNĚ RECYKLOVANÉHO RECYKLU ZHOVITVATELEM - OBJEMOVÁ HMĚTNOST PŘED PŘEZOVÁNÍM T.M.A. CENY 100,- Kč/T T.M.A. CENY 100,- Kč/T Poznámka k souboru cen: Požárka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami včetně ujetí na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** - výjimkou měného množství bouraného materiálu, kde je možné materiál, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento léh musí být uveden v doplňujícím testu k položce). objem 155,04 objem 0,42 koeficient 2,4 (155,04+0,42)*2,4/(0,420+139,56)*2,4											
6	K 11372R				-37 310,40						
PP		T	373,104	-100,00		155,040		0,000		-37,152	3 715,20
POZÁRKA ZAHNĚNÍ VEŠKEROU MANIPULACÍ S VYBOURANOU SMĚSÍ A S VYBOURANÝMI HMOTAMI VČ. UJETÍ NA SKLÁDKU. NEZAHNĚNÍ NA SKLÁDKU. NEZAHNĚNÍ POPATEK ZA SKLÁDKU, KTERÝ SE VYŽADUJE V POLOZE 0141** - VÝJIMKOU MĚNĚHO MNOŽSTVÍ BOURANĚHO MATERIÁLU, KDE JE MOŽNÉ MATERIÁLU, KDE JE MOŽNÉ POPATEK ZAHNĚNÍ DO JEDNOTKOVÉ CENY BOURÁNÍ - TENTO LÉH MUSÍ BÝT UVEDĚN V DOPĹNĚJÍCÍM TESTU K POLOŽCE). T.M.A. CENY 100,- Kč/T T.M.A. CENY 100,- Kč/T Poznámka k souboru cen: Požárka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami včetně ujetí na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** - výjimkou měného množství bouraného materiálu, kde je možné materiál, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento léh musí být uveden v doplňujícím testu k položce). objem 155,04 objem 0,42 koeficient 2,4 (155,04+0,42)*2,4/(0,420+139,56)*2,4											
D 5					1 071 728,78						
16	K 667544				496 773,00						
PP		M2	1 331,625	328,00		1 183,000		0,000		-168,625	-56 309,00
VÝST. PRO OBNOVU A OPRAVU RECYKLU Z STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM VÝST. PRO OBNOVU A OPRAVU RECYKLU Z STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 300MM Požárka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami včetně ujetí na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** - výjimkou měného množství bouraného materiálu, kde je možné materiál, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento léh musí být uveden v doplňujícím testu k položce). objem 155,04 objem 0,42 koeficient 2,4 (155,04+0,42)*2,4/(0,420+139,56)*2,4											
Komunikace pozemní											
4	K 572113				16 645,31						
PP		M2	1 331,625	12,50		1 331,625		1 331,625		1331,625-1163	-168,625
INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Požárka k souboru cen: - odění všech přepracovaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení sílny, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení m. 0,5 kg/m2 délka 175 5 šířka 6 75 délka 21 šířka 7 175,5*6,75*21*(175*0,12)+1163*(20*6,75)											
2	K 572713				13 892,60						
PP		M2	1 332,105	10,50		1 331,625		1 331,625		1331,625-1168,2	-133,425
SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Požárka k souboru cen: - odění všech přepracovaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení de předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení sílny, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení m. 0,5 kg/m2 délka 17 šířka 6 75 délka 158 5 šířka 6 63 délka 21 šířka 7 délka 21											
Cena celkem [CZK] 0,00 Množství 0,00 Cena celkem [CZK] -140 428,01 Množství 0,00 Cena celkem [CZK] -138 373,79 Množství 0,00 Cena celkem [CZK] -12 538,80 Množství 0,00 Cena celkem [CZK] -12 254,00											

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1	K	57434	šifra 0,5 178,75-158,58-89-2171163+(178*2,05) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 40MM Pozornost k souboru cen:	M2	1 323,105 1 323,105	208,00 273 887,12	1 180,60 2 41 804,00	1 323,105 1 180,60	0,00 2 41 804,00	1 323,105 1 180,60	-142,505 -31 983,12
	PSC		Podkladní vrstva v přímé podstavě - oděšená směs de předepsaného technologiického přílohu zvořelí vrstva v přímé podstavě - oděšená směs de předepsaného technologiického přílohu sápr a spoj - úpravu nepoužívat, ukončení podí obráběním, oděšením zářezů a oděšením podstavu vypuštění šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obráběních, dilatačních zařízení, odvzdušňovací prozktu, odvodňovací, voustí, šachet a pod. ACO 11*(50/70)								
	VV		delka 17								
	VV		šířka 0,75								
	VV		delka 158,5								
	VV		šířka 0,59								
	VV		delka 21								
	VV		šířka 7								
	VV		delka 21								
	VV		šířka 0,5								
3	K	57435	177,07-158,58-89-2171163+(177*2,05) ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL 80MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL 80MM Pozornost k souboru cen:	M2	1 316,765 1 316,765	250,00 330 526,75	1 180,60 2 65 150,00	1 316,765 1 180,60	0,00 2 65 150,00	1 316,765 1 180,60	-153,765 -35 376,75
	PSC		Podkladní vrstva v přímé podstavě - oděšená směs de předepsaného technologiického přílohu, zvořelí vrstva v přímé podstavě - oděšená směs de předepsaného technologiického přílohu sápr a spoj - úpravu nepoužívat, ukončení podí obráběním, oděšením zářezů a oděšením podstavu vypuštění šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obráběních, dilatačních zařízení, odvzdušňovacích prozktu, odvodňovacích, voustí, šachet a pod. ACL 16*(60/70)								
	VV		delka 17								
	VV		šířka 0,75								
	VV		delka 158,5								
	VV		šířka 0,59								
	VV		delka 21								
	VV		šířka 7								
	VV		delka 21								
	VV		šířka 0,5								
D	OST		177,07-158,58-89-2171163+(177*2,05)		1 322,115		1 180,60	1 322,115	0,00	1 322,115	-141,515
9	K	014102	Ostatní POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skladky související s uložením odpadu na skládce. objemová hmotnost před tříděním 2,4 t/m ³ objem S 944 koeficient 2,4 S 944*2,4	T	14,266 1 322,115	60,00 2 054,22	0,00 2 054,22	14,266 0,000	0,00 0,00	14,266 0,000	-2 054,22 -855,96
	PSC										
	VV										
	VV										
	VV										
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skladky související s uložením odpadu na skládce objemová hmotnost před tříděním 1,8 t/m ³ objem 11,095 koeficient 1,6 11,095*1,6	T	14,266 19,971	60,00 1 188,26	1 180,60 1 188,26	14,266 0,000	0,00 0,00	14,266 -19,971	-1 188,26
	PSC										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										

P Č	T v	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	W		délka 408.5								
	W		šířka 6.32								
	W		délka 96								
	W		šířka 0.11								
	W		délka 0.15								
	W		délka 6.16								
18	K	174C58	408.5*3.3*96*0.11*0.5*6.16 (2487 skutečné zaměření)		2 595,360	238,00	625 943,57	2 595,360	601 840,20	2 595,360	108,860
	PP		ASFALOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU ACL 22+, 22S TL 70MM	M2	2 630,015		0,00	2 630,015	0,00	2 630,015	-24 303,37
	PP		ASFALOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU ACL 22+, 22S TL 70MM								
	PSC		Pozitivní a souboru cen Zpracování v prostoru kvadrát - včetně poplateku - včetně směsí de předoparného technologického přejezdu. Zpracování v prostoru kvadrát - včetně poplateku - včetně směsí de předoparného technologického přejezdu. separace v sypu - úprava nasazení uvnitř části obložení, odvěsování, odvěsování, odvěsování, odvěsování. Vpust, šachet a pod - řešení poplatek, náklady - nezahrnuje řešení poplatek, odvěsování, odvěsování, odvěsování. odvodňovacích průvlaků, odvodňovacích, vpusť, šachet a pod. ACL 22+ (50/70)								
	W		délka 408.5								
	W		šířka 6.43								
	W		délka 96								
	W		šířka 0.035								
	W		délka 6.43		2 630,015			2 630,015		2 630,015	-102,115
D			Ostatní				13 162,02		0,00		-13 162,02
15	K	014102	POPULATKY ZA SKLÁDKU	T	44,119	60,00	2 647,14	44,119	0,00	44,119	-2 647,14
	PP		POPULATKY ZA SKLÁDKU								
	PSC		Pozitivní a souboru cen								
	W		Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s účelovým odpadem na skládce.								
	W		objemová hmotnost před těžebním 2,4 t/m3								
	W		objem 18,383								
	W		Koeficient 2,4								
	W		18,383*2,4								
16	K	014102	POPULATKY ZA SKLÁDKU	T	44,119	60,00	10 514,88	44,119	0,00	44,119	-10 514,88
	PP		POPULATKY ZA SKLÁDKU								
	PSC		Pozitivní a souboru cen								
	W		Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s usazením odpadu na skládce.								
	W		objem 65.5								
	W		objem 11,86								
	W		Koeficient 1,8								
	W		11,86*1,8=21,348								
	W		11,86*1,8*1,8=38,419		175,248			175,248		175,248	-175,248
	W		objem 175,248								

SOUPIS PRACÍ

Stavbě: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE
 Datum: Vyplň údaj
 Objekt: SO106 - Oprava silnice II/138 staničení km 34,950-36,041
 Projektant: Karel Jirovec
 Místo: u JETE
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Zpracovatel: Brom Petr, tel. 602 140 204

Náklady soupisu celkem

				vše práce		skutečnost		méně práce			
P	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemní práce											
20	K	1137ZA	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	403,485	1 050,00	681 040,88				
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznamka k souboru cen:				423 659,25				
		PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůľí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v označujícím textu k položce.								
		VV	selektivní frézování zpevněných ploch asfaltových v tl. 50 mm								
		VV	hloubka 0,05								
		VV	šířka 7,4								
		VV	1090,57,4*0,05/7820*0,05								
21	K	1137ZA	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	403,485	1 118,00	451 086,23				
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznamka k souboru cen:				437 138,00				
		PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůľí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v označujícím textu k položce.								
		VV	selektivní frézování zpevněných ploch asfaltových v tl. 50 mm, frézovaný povrch musí mít max. limit zářezů do 10 mm								
		VV	hloubka 0,05								
		VV	šířka 7,4								
		VV	1090,57,4*0,05/7820*0,05								
5	K	1137ZR	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITĚLEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM T.M3	T	1 937,146	-100,00	-193 714,80				
		PP	FRÉZOVÁNÍ T.M3: CENA 100,-/KČIT T.M3: CENA ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITĚLEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM Poznamka k souboru cen:				-187 721,80				
		PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůľí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v označujícím textu k položce.								
		VV	objem 0,174								
		VV	objem 403,485								
		VV	objem 403,485								
		VV	Koeficient 2,4								
		VV	(403,485+403,485*0,174)*2,4/(391+391+0,174)*2,4								
D 5 Komunikace pozemní											
10	K	157213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 949,190	10,50	3 707 806,26				
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznamka k souboru cen:				83 287,05				
		PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení díle předsosného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polikádání vrstvy do etapech - úprava napojení. ukončení min. 0,5 kg/m2								
		VV	díška 1090,5								
		VV	šířka 7,28								
		VV	díška 100								
		VV	šířka 0,06								
		VV	díška 0,5								
		VV	šířka 8,7								
24	K	157213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 069,700	10,50	84 731,85				
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznamka k souboru cen:				82 110,00				
		PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení díle předsosného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polikádání vrstvy po etapách - úprava napojení. ukončení min. 0,5 kg/m2								
		VV	díška 1090,5								
		VV	šířka 7,4								
		VV	1090,57,4/7820 (skutečné zaměření)								

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
25	K	157224	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro potěrky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez razění šifry, pokládky vrstvy po etapech - úprava nabojení, umístění předpokládané množství 1 kg/m2 s obsahem 80% pojiva v emulzi (pod geokompozit), množství je nutno upřesnit na základě připraveného povrchu a klimatických podmínek déška 1090,5 šířka 7,4	M2	8 069,700	11,50	92 801,55	7 820,000	89 930,00	-249,700	-2 871,55	
27	K	57476	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÁŽOVINY S TKANINOU Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě a v množství včetně přešahu (přešahy započítány v jednotkové ceně) - odložení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládky vrstvy po etapách, včetně plošné vyztužení ze skleně geokompozitní mříže s min.věsměrnou tahovou pevností 100 kN.ky min. 25x25 mm pro redukci tlátní proklopovaných ze spár CB Krytu déška 1090,5 šířka 7,4	M2	8 069,700	58,00	468 042,60	7 820,000	453 560,00	-249,700	-14 482,60	
11	K	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhrubení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládky vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava nabojení, umístění podélné obrubníky, diagonálních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vosků, šachet a ood. - nezahrnuje postřiky, nátěry. nezahrnuje těsnění podélné obrubníky, diagonálních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vosků, šachet a ood. ACO 11*(50/70) déška 1090,5 šířka 7,24 déška 100 šířka 0,08 déška 0,5 šířka 8,86	M2	7 907,550	160,00	1 265 208,00	7 820,000	1 251 200,00	8 069,700	-87,550	-249,70
26	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhrubení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládky vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava nabojení, umístění podélné obrubníky, diagonálních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vosků, šachet a ood. - nezahrnuje postřiky, nátěry. nezahrnuje těsnění podélné obrubníky, diagonálních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vosků, šachet a ood. ACO 16*(50/70) déška 1090,5 šířka 7,34 déška 100 šířka 0,03 1090,57*34+100*0,03/7820*(1091*2*0,05)+(100*0,03)	M2	7 907,550	214,00	1 713 555,78	7 820,000	1 697 469,40	7 907,550	-75,170	-87,55
15	K	014102	Ostatní POPLATKY ZA SKLADKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje velké zásilky, provozovatelé sládků, související s ukázkami odpadů na skládce objem 55,104 objem 77,4 objem 54 koeficient 1,8 (55,104+77,4+54)*1,8	T	335,707	60,00	20 142,42	8 007,270	0,00	8 007,270	-75,17	
							20 142,42	8 007,270	0,00	335,707	-20 142,42	
							20 142,42	0,00	0,00	335,707	-20 142,42	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE

Objekt: Doplnující údaje 1 - DIO - Oprava silnice II/138

Místo: Temelín a u JETE

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: Vypil údaj

Datum: Vypil údaj

Projektant: Karel Jirovec

Zpracovatel:

P Č P	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	skutečnost		vícepráce		méněpráce	
						Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
D	HSV	Práce a dodávky HSV									
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
1	K 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	188,00	84,000	111 478,00	23 341,00	-6 739,00		
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					15 792,00	23 341,00	-6 739,00		
PSC		Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje: - opravu demontovaných značek z dočasně skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky									
VV		počet 40									
VV		44 ks připočet									
2	K 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	63,00	40,000	2 520,00	2 772,00	40,000	0,00	
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ									
PSC		Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
VV		počet 40									
VV		44 ks připočet									
3	K 914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 000,000	19,00	2 016,000	38 304,00	304,00	40,000	0,00	
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ									
PSC		Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití									
VV		počet 40									
VV		dný 50									
VV		40*50 (40*24+44*24)=2000, 2016=16									
4	K 914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	188,00	21,000	3 948,00	1 692,00	2 000,000	0,00	
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM									
PSC		Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje: - opravu demontovaných značek z dočasně skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky									
VV		počet 12									
VV		9ks připočet									
5	K 914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	63,00	12,000	756,00	567,00	12,000	0,00	
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ									
PSC		Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
VV		počet 12									
VV		9ks připočet									
6	K 914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	25,00	504,000	12 600,00	0,00	12,000	-2 400,00	
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ									
PSC		Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití									
VV		počet 12									
VV		dný 50									
VV		12*50 (12*50)-(12*24 +9*24) = 600-504 = 96									
7	K 916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	188,00	12,000	2 256,00	1 128,00	600,000	0,00	
PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM									
PSC		Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie									
VV		počet 6									
VV		6ks připočet									
8	K 916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	125,00	12,000	1 500,00	750,00	6,000	0,00	
PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ									

P Č	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
9	K 916119	Pozvánka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 6 6	KSDEN	6,000	36,00	6 840,00	6,000	10 944,00	6,000	4 104,00
	WV			180,000		288 000,00	180 000		108 000	0,00
	WV			24dnů						
	WV			30						
	WV			6*30-(6*24+6*24)=180-288=-108						
10	K 916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KUS	20,000	125,00	2 500,00	180,000	1 875,00	180,000	0,00
	WV			20,000		15 000,00	15 000		5 000	-625,00
	WV			20						
	WV			5ks odpocet						
11	K 916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KUS	20,000	63,00	1 260,00	20,000	945,00	20,000	0,00
	WV			20,000		15 000,00	15 000		5 000	-315,00
	WV			20						
	WV			5ks odpocet						
12	K 916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NAJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KSDEN	20,000	13,00	2 600,00	20,000	4 680,00	20,000	0,00
	WV			200,000		380 000,00	200 000	2 080,00	160 000	0,00
	WV			24dnů						
	WV			20*10 (20*20)-(20*24+5*24)=200-(360)-360=-+160						
13	K 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 6 6	KUS	6,000	188,00	1 128,00	200,000	940,00	200,000	0,00
	WV			6,000		5 000,00	5 000		200 000	-188,00
	WV			1ks odpocet						
	WV			6						
14	K 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 6 6	KUS	6,000	63,00	378,00	6,000	315,00	6,000	0,00
	WV			6,000		5 000,00	5 000		6 000	-63,00
	WV			6						
	WV			1ks odpocet						
15	K 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 6 6	KSDEN	6,000	19,00	3 420,00	6,000	2 280,00	6,000	0,00
	WV			180,000		120 000,00	120 000	2 280,00	60 000	-1 140,00
	WV			24dnů						
	WV			6*30-(6*24+1*24)180-(120)-60						
16	K 916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KUS	20,000	188,00	3 760,00	180,000	2 256,00	180,000	0,00
	WV			20,000		12 000,00	12 000	2 256,00	8 000	-1 504,00
	WV			20						
	WV			8ks odpocet						
	WV			20						
17	K 916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KUS	20,000	63,00	1 260,00	20,000	756,00	20,000	0,00
	WV			20,000		12 000,00	12 000	756,00	8 000	-504,00
	WV			20						
	WV			8ks odpocet						
18	K 916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní Pozvánka k souboru cen: počet 20 20	KSDEN	20,000	19,00	3 800,00	20,000	5 472,00	20,000	1 672,00
	WV			200,000		288 000,00	288 000	5 472,00	88 000	0,00
	WV			20						
	WV			8ks odpocet						

P	Ty	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Č	p	dny 10 původní výměra		200,000						
w	w	20*10							88,000	
w	w	11 dnů								
		8*11=88								
		Popis								