



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 4 vedený pod číslem 0667/2019/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP ze dne 18. 7. 2018, k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0397/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 8. 2018, dodatku č. 2 vedeného pod číslem 0508/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 10. 2018 a dodatku č. 3 vedený pod číslem 0592/2019/SŘDaŽP ze dne 19. 11. 2019 na stavbu pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“



Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice



na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen zhotovitel



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP ze dne 18. 7. 2018, dodatku č. 1 pod číslem 0397/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 8. 2018, dodatku č. 2 vedeného pod číslem 0508/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 10. 2018 a dodatku č. 3 vedený pod číslem 0592/2019/SŘDaŽP ze dne 19. 11. 2019

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 18. 7. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dodatek č. 1 pod číslem 0397/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 8. 2018, dodatek č. 2 vedeného pod číslem 0508/2018/SŘDaŽP ze dne 30. 10. 2018 a dodatek č. 3 vedený pod číslem 0592/2019/SŘDaŽP ze dne 19. 11. 2019 na zajištění realizace díla „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatky se tímto dodatkem č. 4 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 4.774.953,79 Kč
Sazba DPH (21%) 1.002.740,30 Kč
Cena celkem vč. DPH 5.777.694,09 Kč“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 437 /24/19 ze dne 20. listopadu 2019.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem č. 4 nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dodatku č. 1 pod číslem 0397/2018/SŘDaŽP, dodatku č. 2 vedeného pod číslem 0508/2018/SŘDaŽP dodatku č. 3 vedený pod číslem 0592/2019/SŘDaŽP a zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 26 -11- 2019

Datum: 26 -11- 2019

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA**
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

OSTRAVA!!!
**RADVANICE
A BARTOVICE**