



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0666/2019/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP ze dne 8. 7. 2019 a dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0588/2019/SŘDaŽP ze dne 29. 10. 2019 na stavbu pod názvem „Oprava ulice Durčákova“

## Smluvní strany

---



### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 



---

*dále jen objednatel*

### 2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

---

IČ: 47674725  
DIČ: CZ47674725  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

---

*dále jen zhotovitel*



Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP ze dne 8. 7. 2019 a dodatku č. 1 pod číslem 0588/2019/SŘDaŽP ze dne 29. 10. 2019

#### čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 8. 7. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP a dodatek č. 1 pod číslem 0588/2019/SŘDaŽP ze dne 29. 10. 2019 na zajištění realizace díla „Oprava ulice Durčákova“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

#### čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH 1.175.289,20 Kč  
Sazba DPH (21%) 246.810,73 Kč  
Cena celkem vč. DPH 1.422.099,93 Kč“

#### čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Oprava ulice Durčákova“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 436/24/19 ze dne 20. listopadu 2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP a dodatku č. 1 pod číslem 0588/2019/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 26-11-2019

Datum: 27.11.2019

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA  
starosta

Ing. Pavel Kollár  
předseda představenstva

## Změnový list č. 1

<b>Stavba:</b>	Oprava ulice Durčákova
<b>Předmět změny:</b>	Podkladní vrstvy
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
<b>Zhotovitel:</b>	Technické služby,a.s. Slezská OstravaČs. Armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
<b>Datum:</b>	18.11.2019

cena VCPMNP	č.pol.	Kód plošky	Název položky	jednotka	množství	cena/mj
46 893,00 Kč	Nová ÚRS 2019 II	574391114	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 140 mm	m2	191,40	245,00
-20 150,59 Kč	39	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-32	m2	-191,40	105,28
26 742,41 Kč	celkem VCP +MNP					
46 893,00 Kč	vícepráce					
-20 150,59 Kč	méněpráce					

### Zdůvodnění

Vzhledem k plastickým, žlutým neogénním jílům v podloží sanační vrstvy (tuto nelze dále snižovat vzhledem k souběhu s plynovodem) bude provedena horní (podkladní vrstva pro AB) v tl. 150 mm jako PMA (prolití 6 kg/m<sup>2</sup>, podrcení 25 kg/m<sup>2</sup>).

<b>Cena</b>	dle SOD bez DPH	1 148 546,79 Kč
	více práce celkem	26 742,41 Kč
	<b>výsledná cena díla s DPH</b>	<b>1 175 289,20 Kč</b>

Uvedené změny byly nepředvídatelné, projevíly se v průběhu realizace a jsou nutné k tomu, aby dílo bylo provedeno v souladu s technickými požadavky a s podmínkami smlouvy.

V Ostravě dne 18. listopadu 2019

**Za Objednatele:**

Ing. Věra Ralsová  
vedoucí odboru stavebního úřadu, dopravy a životního prostředí

**Za Zhotovitele:**

Vedoucí MKaD  
Filip Schneider

**Za technický dozor investora:**

Ing. Jaroslav Průša