

Změnové řízení

Věc: Přesun finančního objemu Pěstebních prací v zakázce 241 248

Z výkonu 32/311 0,32 ha (3220 Kč) na výkon 26/21 70 ks.


Nový projekt 2019 za výkony 32/311 5,26 ha. Celkově za výkon 26/21 220 ks


Termínově dokonce roku 2019 v typu projektu 2.

Za Lesy ČR, s.p. 

Předal: 

Datum podpisu:

Za Uniles, a.s. 

Převzal a souhlasil 

Datum podpisu: 5. 11. 2019