

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci
cyklokoridorů v Jihomoravském kraji**

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj





sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	+420 541 651
e-mail:	minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje
telefon:	+420 541 651 325
e-mail:	keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

společnost je vedena v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

sídlo:	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
IČO:	25325680
DIČ:	CZ25325680
bankovní spojení:	SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 4060025929/6800
zastoupený:	
kontaktní osoba:	
telefon:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 ke smlouvě je prodloužení termínu plnění části díla označené ve smlouvě „část C plnění“ z důvodu změny trasy cyklostezky a potřeby prodloužit termín části plnění, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení do dne 30. 11. 2020.

II.

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** odst. V.2.2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednávají nejpozději do dne 30.11.2020.“

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** se doplňuje o nový odst. V.3., který zní takto:

„V.2.3. ukončení poskytování části C plnění se sjednává nejpozději do dne 30.11.2020.“

III.

- III.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 11. 11. 2019 na 122. schůzi usnesením č. 8730/19/R122

Objednatel:

V Brně dne 16.11.2019

Zhotovitel:

V brně dne 14.11.2019

.....
Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
[REDAKCE]