

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, Olomoucká, chodník k ČSAD“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Oprávněn k jednání ve věcech
smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail: | PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov
Ing. Ivo Christenem, jednatelem
25391089
CZ25391089
<div style="background-color: black; width: 200px; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení: 609/32/R/2019	
ze dne: 16. 01. 2019	
za správnost:	

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 16. 01. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Olomoucká, chodník k ČSAD**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na doplnění na změně článku II. Doba plnění.

a) Článek III. Doba plnění se mění takto:

Termín dodání DÚR + DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení se posouvá z důvodu, že se čeká na stanovisko ŘSD. Tzn., současný stav budoucí okružní křižovatky je sice nakreslen, je tedy známý, ale projektant ŘSD čeká na jeho schválení centrálou ŘSD. Do doby jeho schválení, není schopen zhotovitel získat kladné stanovisko ŘSD a odevzdat kompletní dokumentaci k opravě chodníku, následně požádat speciální stavební úřad o společné územní a stavební řízení.

Termín plnění se upravuje následovně:

do 3 měsíců od poskytnutí vyjádření správce silnice č. I/35 (ŘSD).

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 15. 11. 2019



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta města



V Přerově dne 22. 11. 2019



zhotovitel
Ing. Ivo Christen