



01257/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 956/2019

Smluvní strany



MKOLP002ATBM

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	[redacted]

IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[redacted]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	PAMAK s.r.o.
Spisová značka	C 69523 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	[redacted]
ve věcech technických	[redacted]

IČ	25779656
DIČ	CZ25779656
Telefon	[redacted]
ID datové schránky	[redacted]
Bankovní spojení	[redacted]
Číslo účtu	[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 09. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 956/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „Úprava schodiště a veřejného prostranství

ul. Kmochova-Jaselská“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku:
 - Po prověření stavu koruny opěrné zdi bylo rozhodnuto, že korunová římsa bude demolována a provedena nově.
 - Projektová dokumentace počítala s použitím vytěženého kolínského mozaiku, ale v průběhu prací bylo zjištěno, že materiálu není dostatečné množství. Bylo tedy rozhodnuto o změně materiálu. Místo kolínského mozaiku bude použita žulová kostka.
 - Na základě doporučení odborné společnosti bude provedena změna materiálu pro nátěr betonových povrchů opěrné zdi.
 - Po konzultaci s kameníkem bylo vyhodnoceno, že schodišťové stupně odpovídají ČSN 74 4505 a vyhl. č. 398/2009 a není třeba frézovat bezpečnostní protiskluzový pásek.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy a článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

IV. Rozsah provedení díla

2. *Předmětem stavebního díla je úprava dvouramenného schodiště s podestou, oprava opěrné zdi, zábradlí, sadové úpravy vegetační plochy s dřevinami, předláždění chodníku a doplnění mobiliáře (dále jen „**dílo**“). S úpravou podpěrné zdi bude také provedena výměna bezpečnostního zábradlí nad zdí. Nově zde vznikne bezbariérový přístup na ulici Jaselskou. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla podle projektové dokumentace. Jakákoliv odchylka od projektové dokumentace je možná výhradně na základě předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s projektovou dokumentací podrobně seznámil, nemá k ní výhrad ani námitek. Nad rámec těchto stavebních prací obsažených v zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci provede zhotovitel následující vícepráce a méněpráce: demolici a nové provedení korunové římsy opěrné zdi, stavbu bezbariérové rampy nově z žulových kostek, nátěr betonových povrchů opěrné zdi odlišným materiálem, neprovedení frézování bezpečnostních protiskluzových pásek.*

VI. Cena díla

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	433.157,00 Kč
<i>DPH 21 %</i>	90.962,97 Kč
<i>Cena díla včetně DPH</i>	524.119,97 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši:

<i>Vícepráce bez DPH</i>	102.130,60 Kč
<i>Méněpráce bez DPH</i>	- 79.182,95 Kč
<i>Navýšení ceny díla bez DPH</i>	22.947,65 Kč
<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	456.104,65 Kč
<i>DPH 21 %</i>	95.781,98 Kč
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	551.886,63 Kč

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: změnový list č. 1
změnový list č. 2


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.11.2019, usnesení č. 1595/43/RM/2019.

V Kolíně dne 22. 11. 2019


za objednatele:



město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne 21. 11. 2019

za zhotovitele:



ZL 1

Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				68 502,20
	2	Zakládání				3 892,00
HSV	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,400	2 780,00	3 892,00
	5	Komunikace pozemní				43 971,40
HSV	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	90,850	484,00	43 971,40
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 638,80
80	962 10-0021.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	1,40	4 242,00	5 838,80
HSV	979071131	očistění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným a nebo cementovou maltou	m2	175,000	84,00	14 700,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				-29 840,55
	762	Konstrukce tesařské				3 716,40
PSV	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen	m2	20,000	60,10	1 202,00
PSV	60516105	řezivo borové sušené tl 30mm	m3	0,280	8 980,00	2 514,40
		více-méně práce				-33 556,95
35	551-49039	Koš odpadkový, uliční, na sloupku, obsah 20 l	kus	1,00	-2 500,00	-2 500,00
		D+M Koš odpadkový Pisa dle výběru Investora	kus	1,000	6 450,00	6 450,00
39	596 11-1111.R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm	m2	85,00	-341,00	-28 885,00
41	596 13-2111.R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm /podesta u schodu	m2	5,85	-587,00	-3 433,95
48	614 47-1713.R00	Vyspravení - Reprofilace beton. konstrukcí Mapei-Planitop Rase ripara- tl 10-40mm	m2	15,00	-575,00	-8 625,00
56	979 08-1111.R00	Odvoz stav. suší a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00	188,00	558,00
57	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skl. 20 km/ 19kmx18t	t	57,00	16,00	912,00
58	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	3,00	239,00	717,00
59	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	3,00	450,00	1 350,00
		Celkem bez DPH				38 661,65

Cenový rozdíl Více práce-méně práce

38 661,65 Kč

ZA

2L2

Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Celková cena
1.	<i>svislé stěny</i>	penetrace silikátová	m2	55	39,00	2 145,00
2.		silikátový fasádní nátěr	m2	55	198,00	10 890,00
3.	vodorovné plochy	hydrofobní nátěr (transparentní)	m2	19	110,00	2 090,00
		Montáž kamenného základu pod vjezdovou bránu	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
9		Vícepráce				19 925,00
18	111 25-1111.R00	Řezání ořezaných větví průměru do 20 cm	m3	1,00	3 539,00	3 539,00
22	184 80-6134.R00	Řez větví / netrnitých stromů, koruny do 8 m odstranění nebezpečných větví lipy	kus	10,00	532,00	5 320,00
42	585-81709	Přednátěr Weber, Pas Uni 150gm před reprodilací bet.plochy	kg	20,00	155,00	3 100,00
43	620 90-1116.R00	Kamenické opracování, příplat.za frézování bezpečnostního protiskluz. pásku š.4cm	bm	35,00	150,00	5 250,00
46	620 41-1125.R00	Finální nátěr vnější omítky epoxyester. sl. 1-2 /opěrná zed a boky schodiště	m2	55,00	300,00	16 500,00
49	783 22-0010.RAA	Nátěr kovových výztuží betonu- syntetický základní / ochrana původ. výztuže	m2	10,00	193,00	1 930,00
		Méněpráce				35 639,00
		Cenový rozdíl Více práce-méně práce				-15 714,00

2A T