


DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 103/954428/S954/2018/044/Šes



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : [REDACTED], vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

- [REDACTED] á, vedoucí správy toků a technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Kaiser & spol.CZ s.r.o.

IČO: 47536161

DIČ: CZ47536161

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16861

sídlo: nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5

statutární orgán: [REDACTED], jednatel

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 103/954428/S954/2018/044/Šes a dodatku č. 1,
na akci „MVN Zlatěšovice“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně v oddíle II - **Doba plnění** odst.
3), v oddíle III - **Cena za dílo** odst. 1) a v oddíle IV - **Placení a fakturace** odst 1.

1. Změna -- čl. II Doba plnění

Původní znění:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit

svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 5. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Změna -- čl. III Cena za dílo

- cena dle smlouvy o dílo	5 488 848,36 Kč
- cena víceprací	163 702,24 Kč
- cena celkem dle tohoto dodatku č. 2:	5 652 550,60 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č.

103/954428/S954/2018/044/Šes a dle soupisu víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. Změna -- čl. IV Placení a fakturace

Znění dle dodatku č. 1

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních) na adresu: Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy, pracoviště České Budějovice, Kněžskodvorská 2296/8a, k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od podpisu smlouvy do **10.12.2018** alespoň 600.000,- Kč bez DPH.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních) na adresu: Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy, pracoviště České Budějovice, Kněžskodvorská 2296/8a, k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy činila v období od podpisu smlouvy do **10.12.2018 872 939,- Kč bez DPH.**

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od 1. 1. 2019 do **13. 12. 2019 minimálně celkem 4 017 000,- Kč bez DPH,** z toho minimálně 927 000,- Kč bez DPH za stavební práce na stavebních objektech IO 02 a IO 04 a 3 090 000,- Kč bez DPH za stavební práce na stavebních objektech IO 01, IO 03 a VON.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce **2020 minimálně celkem 250 000,- Kč bez DPH,** z toho minimálně 50 000,- Kč bez DPH za stavební práce na stavebních objektech IO 02 a IO 04 a 200 000,- Kč bez DPH za stavební práce na stavebních objektech IO 01, IO 03 a VON.


Ostatní body smlouvy o dílo č. 103/954428/S954/2018/044/Šes a dodatku č. 1 k SoD nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Praze, dne: **25 -11- 2019**



Za zhotovitele
.....
..... jednatel
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

V Benešově., dne: **25 -11- 2019**



Za objednatele
.....
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

Příloha: Soupis víceprací– rozpočet zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MVN Zlatěšovice- vícepráce IO 02- úpravy nádrže	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00	
2		Montáž	159 782,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		159 782,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D		Celkem bez DPH		159 782,53
							DPH		%	Základ daně	DPH celkem
							snížená		15,0	0,00	0,00
							základní		21,0	159 782,53	33 554,33
							Cena s DPH		193 336,86		
							E		Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel		0,00		
							Klouzavá doložka		0,00		
							Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MVN Zlatěšovice- vícepráce IO 02- úpravy nádrže

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	159 782,53	159 782,53		0,000
		1	Zemní práce				0,00	159 782,53	159 782,53		0,000
1	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	34,190	79,00	0,00	2 701,01	2 701,01	0,000	0,000
2	001	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	13,600	21,00	0,00	285,60	285,60	0,000	0,000
3	321	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m ³	467,360	82,00	0,00	38 323,52	38 323,52	0,000	0,000
4	321	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m ³	350,250	105,00	0,00	36 776,25	36 776,25	0,000	0,000
5	001	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 m	m ³	501,550	58,00	0,00	29 089,90	29 089,90	0,000	0,000
6	001	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	467,360	75,00	0,00	35 052,00	35 052,00	0,000	0,000
7	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m ³	501,550	35,00	0,00	17 554,25	17 554,25	0,000	0,000
Celkem							0,00	159 782,53	159 782,53		0,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-2019
Stavba: MVE Zlatěšovice

KSO:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2019
CZ-CPA:

Zadavatel:
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

IČ: 15771822
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2019/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 919,71
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 919,71	823,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 742,85
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-2019

Stavba: MVE Zlatěšovice

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Datum: 17. 10. 2019

Zadavatel: LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 919,71	4 742,85	
IO 03	Vícepráce - Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu	3 919,71	4 742,85	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Zlatěšovice

Objekt:

Vícepráce - IO 03 - Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu

KSO:

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel:

LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové

Zhotovitel:

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 15771822

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 919,71
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 919,71	21,00%	823,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 742,85
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Zlatěšovice

Objekt:

Vícepráce - IO 03 - Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu

Místo:

Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Datum:

17. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 919,71

IO 01 - Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu	3 919,71
1 - Zemní práce	32,83
2 - Zakládání	712,20
8 - Trubní vedení	2 402,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	714,75
997 - Přesun sutě	6,75
998 - Přesun hmot	50,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Zlatěšovice

Objekt:

Vícepráce - IO 03 - Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu

Místo:

Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Datum:

17. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 919,71	
D	IO 01		Podchycení nalezené drenáže do železobetonového žlabu spadiště od přelivu				3 919,71	
D	1		Zemní práce			76% nabídkové ceny	32,83	
1	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	1,800	18,24	32,83	CS ÚRS 2019 02
	W		"hutněná násypová pláň pod drenážní potrubí" 0,6*3,0		1,800			
	W		Součet		1,800			
D	2		Zakládání			76% nabídkové ceny	712,20	
2	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drčeného	m3	0,630	889,20	560,20	CS ÚRS 2019 02
	W		"lože, obsyp a zásyp flexibilní drenážní trubky šterkem 8/16 mm" 0,6*0,35*3,0		0,630			
	W		Součet		0,630			
3	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	2,500	60,80	152,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"flexibilní drenážní trubka PIPELIFE DXZ125 (125,5/115)" 2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
D	8		Trubní vedení			81% nabídkové ceny	2 402,46	
4	K	891315111	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 150	kus	1,000	296,46	296,46	CS ÚRS 2019 02
	W		"zpětná klapka DN 125" 1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	M	28628-R	výtokový kus se zpětnou klapkou DN 125	kus	1,000	2 106,00	2 106,00	
	W		"výtokový kus-kanalizační trubka KGEM SN4 ML 125x3,2x1,0M se zpětnou klapkou REDI DN 125		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			69% nabídkové ceny	714,75	
6	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	0,408	143,52	58,56	CS ÚRS 2019 02
	W		"zatmelení koncovky ve vrtu žb. stěny žlabu spadiště" 0,13*3,14		0,408			
	W		Součet		0,408			
7	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,300	2 187,30	656,19	CS ÚRS 2019 02
	W		"žb. stěna žlabu spadiště" 0,3		0,300			
	W		Součet		0,300			
D	997		Přesun sutě			76% nabídkové ceny	6,75	
8	K	99720-R	Likvidace vybouraných hmot betonových v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku	t	0,016	421,80	6,75	
	W		"žb. stěna žlabu spadiště" 0,016		0,016			
	W		Součet		0,016			
D	998		Přesun hmot			nabídková cena	50,72	
9	K	998332111	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,035	49,00	50,72	CS ÚRS 2019 02