

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo CES1815/19**Číslo zhotovitele: 03476-S-G-01**uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.**

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické:
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 1815/19 ze dne 05.08.2019 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:	6.478.654,92 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1:	150.000,- Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	6.628.654,92 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1815/19 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací
2. změnový list


Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 21.11.2019



Objednatel:

Zhotovitel:


27.11./2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel


Mgr. Michal Běčovský
prokurista

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12. 11. 2019	
Název akce: LI032674 Liberec, ČOV – doplnění dmychadla					
Způsob odeslání/předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Dílní změna technického řešení			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V průběhu realizace zakázky byl zjištěn skutečný stav v napojení jednotlivých provozních celků čistírny na dva transformátory v trafostanici. Současný stav je takový, že Dmychárna, Filtrovna a celá biologie jsou napojeny na jeden transformátor, zbytek ČOV na druhý. Maximální příkon dvou turbodmychadel je cca 600kW, biologie cca 200kW a nově nasazovaného hybridního dmychadla cca 250kW plus něco filtrovna, což by při nepříznivém souběhu a případných maximálních výkonech jednotlivých strojů vedlo k ne příliš vhodnému režimu provozu transformátoru 1200kVA a k nutnosti omezování příkonu připojených zařízení.</p> <p>Navrhovaná změna spočívá v přepojení všech biolinek na druhý transformátor a tím snížení celkového zatížení prvního. Odstraní se tím nutnost celkové odstávky ČOV na cca 4-6 hodin. Dále se touto změnou vytvoří výkonová rezerva pro případné doplnění dalšího dmychadla.</p>					
Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 150 000,- Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 628 654,92 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla		
<p>Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 150 000,- Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 150 000 Kč bez DPH, tj. 2,32 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 150 000 Kč bez DPH, tj. 2,32 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis  Datum <u>13.11.2019</u>		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Stanovení ceny vychází z původní cenové nabídky v SoD

Nové položky jsou oceněny dle standardů z podobných akcí.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

15.11.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

P

15.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Datum

19.11.2019

Datum

19.11.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.