

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1520/ORM/2018 ze dne 21. 9. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) týkající se akce:

### „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – Chodník ul. Smrčenská“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Ing. Hynek Seiner**

se sídlem: Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Hynkem Seinerem  
IČO: 745 69 104  
DIČ: CZ7811053305  
(dále též jako „zhotovitel“ či Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“)

3. Kontaktní osoba objednatele:   
Kontaktní osoba zhotovitele: Hynek Seiner

#### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 21. 9. 2018 smlouvu o dílo č. 1520/ORM/2018, jejímž předmětem je vypracování projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby. (dále též jako „smlouva“).
2. S ohledem na přerušení prací ke dni 6. 2. 2019 na základě oznámení objednatele učiněného v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to z důvodu skryté překážky, která způsobila nemožnost provádění díla v dohodnutém rozsahu a čase, především pak z důvodu úpravy a rozšíření předmětu díla o návrh otevřené vsakovací jímky, která bude sloužit pro zasakování dešťových vod z části ul. Smrčenská a zpevněných ploch v místě

plánované budoucí zástavby území, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který vznik překážky reflektuje a mění termíny plnění uvedené ve smlouvě.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se upravují termíny plnění díla, v této souvislosti upravují i čl. V. odst. 1 bod 1.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:*

*do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1“.*

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Pardubicích dne: 25.11.2019




za zhotovitele

V Jihlavě dne: 27.11.2019



za objednatele



Ing. Hynek Šemr  
předseda výboru pro územní plánování a výstavbu  
Jihlavská 100, 586 01 Jihlava  
statutární město Jihlava  
tel: 777 214 010, IČ: 74969100