

Dodatek č. 2

ke Smlouvě CES 1897/19 ze dne 23.8.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted] samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Ing. Petrem Jandou – jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [redacted]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [redacted] Společně také jako „smluvní strany“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1897/19 ze dne 23.8.2019

(dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3 (Cena díla a platební podmínky), odst. 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodu nevhodnosti výkopku pro zpětný zásyp bude pro zásyp použit nově nakoupený zhutnitelný materiál.

Čl. II Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 5.1. a to následovně:

- Navrhovanou cenou dojde k navýšení rozpočtu o částku 140 361,20 Kč bez DPH
- Nově navržená cena 7 999 226,00 Kč bez DPH

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č.2

V Liberci dne:

V Liberci dne: 15.11.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

 27 - 11 - 2019 Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a.s.	 Ing. Petr Janda jednatel Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
---	---

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.11.2019	
Název akce: CL022048 - Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Kompletní výměna zeminy, ul. Mlýnská			
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: Vícenáklady - v původní PD a rozpočtu bylo plánováno, že část vytěženého výkopku bude použit zpět na zásyp rýhy. Vzhledem k tomu, že celá trasa vodovodu a kanalizace je v komunikaci, byla posouzena vhodnost a vlastnosti výkopku se zjištěním, že tento výkopek není vhodný do zásypů. Po dokončení stavby bude probíhat realizace nových povrchů, proto je nutno celý objem rýhy zasypávat nakupovaným zhuhtitelným materiálem – štěrkem. Zápis ze Stavebního deníku a Zpráva o laboratorním rozboru zeminy jsou přílohou tohoto ZL.					
Důvod vícepráce/méněpráce X	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 140 361,20 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 999 226,00 Kč bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 09/2019 Dokončení : 15.12.2019 ul. Mlýnská		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 140 361,20 Kč bez DPH , tj. 1,77% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 159 016,91 Kč bez DPH, tj. 1,99% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 159 016,91 Kč bez DPH, tj. 1,99% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 18 655,71 Kč bez DPH, tj. 0,23% nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 111 443,43 Kč bez DPH, tj. 1,40% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis...

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

/ _____

Podpis ..

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

Datum 19.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 22.11.2019

Podpis...

Datum.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.