

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 54/D/R/19

k investiční akci „Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),
e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: Petr Štěpánský, bytem Spojenecká 68, 541 01 Trutnov,
IČ 14531771 a Luděk Fišer, bytem Mlýnská 237, 542 42
Pilníkov, IČ 14531780, podnikající společně pod názvem
Štěpánský a Fišer
Sídlo: Spojenecká 68, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Spojenecká 68, 541 01 Trutnov
IČO: 14531771
DIČ: CZ451201054

zastoupený ve věcech smluvních:
p. Luděkem Fišerem na základě plné moci
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
p. Luděkem Fišerem (tel. 604 220 393)
E-mail: stepansky@stepansky.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. Trutnov
Číslo účtu: 1300593359/0800

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

I. II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 54/D/R/19 se upravuje doba dokončení díla o počet 21 pracovních dnů, spadajících do doby prodlení mezi předpokládaných datem a skutečným datem uzavření uvedené smlouvy o dílo.
2. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **16.12.2019**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **20.01.2020**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Dodatek č.1 je vypracován v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo RM_2019-1197/23 ze dne 18.11.2019.

V Trutnově dne :

V Trutnově dne:

.....

Město Trutnov

Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....

Luděk Fišer

Změnový list č. 1

Akce: „**Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská**“

Objednatel: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Zhotovitel: Petr Štěpánský, bytem Spojenecká 68, 541 01 Trutnov, IČ 14531771 a
Luděk Fišer, bytem Mlýnská 237, 542 42 Pilníkov, IČ 14531780,
podnikající společně pod názvem Štěpánský a Fišer

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce VO – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská
Místo stavby: Trutnov – ul. Lnářská, Papírenská, Údolní, Slévárenská
Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Charakter stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Dodavatel stavby: Petr Štěpánský, bytem Spojenecká 68, 541 01 Trutnov, IČ 14531771 a
Luděk Fišer, bytem Mlýnská 237, 542 42 Pilníkov, IČ 14531780,
podnikající společně pod názvem Štěpánský a Fišer

2. Popis změny

- 2.1.** Zahájení a dokončení prací dodavatele bylo opožděno z důvodu prodlení mezi předpokládaným datem a skutečným datem uzavření smlouvy o dílo č. 54/D/R/19 o 21 pracovních dní. Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny zástupcem investora.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Luděk Fišer