

## DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

### „I/35, I/10 Diagnostický průzkum 5 předpjatých mostů“

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003818

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 214 01

( dále jen „Smlouva“ )

mezi

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

■

#### Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ 407 63439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 na akci **I/35, I/10 Diagnostický průzkum 5 předpjatých mostů**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Dokončení služeb: **31.8.2020**

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel dva (2).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Liberci dne:

PODEPSÁN

Za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Ing. Jan Wohlmuth

ředitel správy Liberec

V Praze dne:

PODEPSÁN

Za Zhotovitele: **Pontex, spol. s r.o.**

Ing. Martin Havlík

jednatel společnosti

Ing. Martin  
Havlík

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,  
o=Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting  
Engineers, Ltd.) [IC 40763439], ou=3,  
cn=Ing. Martin Havlík, sn=Havlík,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P689656, title=provozní  
ředitel  
Datum: 2019.11.18 10:27:26 +01'00'