



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



KUMSP00WC0TQ

MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo číslo: 08433/2018/IM**

(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
08433	2018	1M/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:


Ing. Jaroslavem Kaniou  
námpěstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:




Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




(dále jen „objednatel“)

**2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zastoupena:   
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.  
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 08433/2018/IM (dále jen „smlouva“), dále dne 21. 3.2019 dodatek č. 1 pod č. 08433/2018/D1/2019/IM na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
4. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1 641 935,14 Kč
DPH 21 %	344 806,38 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 986 741,52 Kč</b>

4. (slovy: jeden milion devětsetosmdesátšest tisíc sedmsetčtyřicetjedna korun českých a padesát dva haléřů) Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	98.589.948,10 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	20.703.889,10 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>119.293.837,20 Kč</b>

(slovy: stodevatenáct milionů dvěstědevadesát tři tisíc osmsettřicet sedm korun českých a dvacet haléřů)



Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 270 dnů“ se nahrazuje textem „do 289 dnů“.
6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 75/6750 ze dne 25. 11. 2019.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.


V Ostravě dne .....26..11. 2019

V Olomouci dne 25.11. 2019



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za zhotovitele

vnf  
(4)  
duc  
523





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součásti) díla	Celkem bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
	[Kč]	[Kč]	[Kč]
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>5.703.826,00</b>	<b>1.197.803,46</b>	<b>6.901.629,46</b>
<b>Silnice II/479</b>	<b>44.266.454,92</b>	<b>9.295.955,53</b>	<b>53.562.410,45</b>
<b>SO 201 Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů</b>	<b>47.642.392,02</b>	<b>10 004 902,32</b>	<b>57.647.294,34</b>
SO 201.1 Rekonstrukce mostů	44.111.178,67	9.263.347,52	53.374.526,19
SO 201.2 Náklady vyvolané cyklostezkou	3.531.213,35	741.554,80	4.272.768,15
<b>SO 401 Veřejné osvětlení</b>	<b>977.275,16</b>	<b>205.227,78</b>	<b>1.182.502,94</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>98.589.948,10</b>	<b>20.703.889,10</b>	<b>119.293.837,20</b>