

Dodatek č. 3

k CES 644/2018 Smlouvě ze dne 27.3.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

**„Společnost ARKO-HST-HOLEDEČ“ zastoupená správcem společnosti firmou
ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

Správce/Společník 1

se sídlem : Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vl. 296

zastoupená : Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Martin Pajer, člen představenstva

zástupce pro věci technické

IČ : 00219169

DIČ : CZ00219169

telefon

fax

HST Hydrosystémy s.r.o.

Společník 2

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197

zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem

IČ : 26212706

DIČ: CZ26212706

Společně také jako „smluvní strany“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 644/18 (1633-099/GD/2017) ze dne 27.3.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. III. Čas plnění odstavce 3.2 se nahrazuje následujícím textem: Dokončení stavby do: 30.11.2020. Harmonogram postupu prací tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. II. Předmět plnění, a to rozšířením předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 4 - 7 a dále čl. IV. Cena za dílo bude navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 4 – 7. Změnové listy č. 4 – 7 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku. Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 4 – 7 ve výši **544.042,- Kč** bez DPH, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 3 činí **127.510.999,- Kč** bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje čl. IV. Cena za dílo, o odstavce 4.10 v následujícím znění: Příjmy zhotovitele za prodej ocelového šrotu zahrne zhotovitel do celkové ceny Díla. O množství takto zlikvidovaného materiálu bude vést průběžnou evidenci, kterou bude pravidelně kvartálně předávat objednateli. Celkové množství takto zlikvidovaného materiálu bude zahrnuto do změnového listu a odečteno z celkové ceny Díla.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabyvá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
- Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
- Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 4 - Změnové listy č. 4 až 7

V Teplicích dne

V Brně dne 19.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted]

27 - 11 - 2019

[Redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted]

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda
předseda představenstva člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

[Redacted]

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku

- před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
 - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
 - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
 - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
 - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
 - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
 - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 04/2018

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Videňská 108, Brno 619 00

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 11.12. 2018

Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X
------------------------------------	--------	-----------------------	--------	--------------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Viz cenový rozpočet - příloha
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:*Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):**Během prací na sanacích akumulčních nádrží, bylo zjištěno závažné poškození betonové konstrukce nádrží. Z tohoto důvodu musela být navržena změna postupu sanací. Cementová omítka z nádrží musí být zcela odstraněna, doplnění betonu a nanесena celoplošná sanace povrchu maltou.**Dále bylo zjištěno v průběhu prací závažné poškození dna nádrží, bylo navrženo opatření. Celoplošné otryskání poškozeného dna, vyvrtání kotev, instalace výztuže a betonáž dna betonem C20/25.**Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.**Změnový list číslo 4. obsahuje sanaci akumulční nádrže S1.*

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 2

Ocenění změny:**Celkem + 263.538 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
SoD 126.800.203 bez DPH	0 kalendářních dnů
ZL č.1 66.548 Kč bez DPH	
ZL č.2 0,- Kč bez DPH	
ZL č.3 100.206 Kč bez DPH	
ZL č.4 263.538 Kč bez DPH	

Nová cena díla 127.230.495,- Kč bez DPHNavrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **263.537,59,- Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 279.273 Kč bez DPH, tj. 0,22 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 15.735,- Kč

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.025.320 Kč bez DPH, tj. 0,81 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 595.028 Kč bez DPH, tj. 0,47 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted Signature]

Podpis

Datum

11.12.18 [Signature]

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 5.2.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 5.2.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Datum 12.2.2019

_____ Datum 12.2.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2019	
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10. 2019	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: Viz. Příloha - TL				
	na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha				
	na jinou část smlouvy:				
V průběhu realizace 1. separačního stupně byly na přání provozovatele doplněny nástěnné deblokační rozvodnice nutné pro místní ovládání elektrických pohonů. Změna projektu elektrických rozvodů vyžaduje doplnění deblokačních rozvodnic. Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení počtu deblokačních rozvodnic o 13 ks včetně jejich montáže na stěnu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem +112.120 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		(číslem/slovy):		
dod.1a 2	166 754,- Kč bez DPH		0 kalendářních dnů		
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
Nová cena díla 127.342.615,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +112.120 ,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 112.120 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.137.440 Kč bez DPH, tj. 0,90 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 595.028 Kč bez DPH, tj. 0,47 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

[redacted]

Datum 7.11.19

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 18.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

[redacted]

[redacted] Datum 18.11.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

In [redacted]

[redacted] Datum 21-11-2019

In

Podpis

Datum 25.01.08

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2019	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.10. 2019	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Viz. Příloha - TL			
		na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Podrobný technický popis navrhované změny – Z důvodu špatně dostupného ovládání armatur, bylo navrženo prodloužené ovládání armatur v obj. 1.SS. Navržené řešení splňuje požadavky dodavatele armatur a tím dojde ke zlepšení ovládání. UK (8 ks DN300 – tj. 1.605, 606, 608, 609 a 1.704a, b, 1.705a, b) umístěné pod kompozitním roštem budou mít prodloužené ovládání vyvedené nad tyto rošty. Změna ovládání je přizpůsobena požadavkům dodavatele, na min. vzdálenost 250 mm mezi horní pochozí hranou roštu a hranou příruby (nejvyšší bod potrubí pod roštem). Kompozitní podesta s rošty kolem nádrží LS a FK byla ve stavební části zvednuta o 300 mm (238,58) výše oproti DSP (238,28) . Tento požadavek vyplynul na výrobním výboru dne 20.9.2018 jako požadavek GP a AD při zpracování RDS.</p> <p>Na základě provedené demontáže technologie skladovacího sila vápenného hydrátu č.1 (v rámci položky repase sil) bylo zjištěno, že ruční uzavírací zařízení nelze plnohodnotně zreparovat (těsnící elementy jsou poškozené, jejich plnohodnotná náhrada vzhledem ke stáří zařízení není možná) a hrozí riziko netěsností při uzavření.</p> <p>Z tohoto důvodu navrhujeme nahradit uzavírací zařízení novým ručním nožovým šoupátkem 350x350 mm (provedení konstrukční ocel s nátěrem, uzavírací list nerez), ovládání řetězovým kolem s řetězem délky 4 bm</p> <p>Z důvodu změny RDS, došlo k doplnění těsnění prostupů potrubí aerátorů pomocí těsnících vložek Taylor seal.</p> <p>Pro ovládání šoupátka 3.52b v akumulární komoře č. 2 bylo uvažováno s použitím přímého teleskopického prodloužení. Po vypuštění akumulace, následné sanaci betonů a po montáži bylo zjištěno, že skutečná poloha šoupátka, které je osazeno na stávajícím prostupu mezi komorou přelivu a akumulární komorou, neodpovídá projektové dokumentaci a šoupátko je ve skutečnosti částečně umístěno pod betonovou podestou. Během zpracování PD nebylo vypuštění akumulace možné, poloha prostupů byla převzata z archivní dokumentace.</p> <p>Z tohoto důvodu navrhujeme pro zajištění potřebného vyosení ovládací tyče doplnit ovládací tyč šoupátka o dva hřídelové klouby a konzolu.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 18					
Ocenění změny:					
Celkem + 336.255 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH			(číslem/slovy):	
dod.1a 2	166 754,- Kč bez DPH			0 kalendářních dnů	
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				

ZL č.6	336.255 Kč bez DPH
Nová cena díla 127.678.870,- Kč bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **336.255,- Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 411.107 Kč bez DPH, tj. 0,32 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 74.852,- Kč
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 74.852 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.548.547 Kč bez DPH, tj. 1,22 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 669.880 Kč bez DPH, tj. 0,53 % nabídkové ceny.


Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

In 

Podpis



Datum *7. 11. 19*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.11.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

21-11-2019

Datum

Datum 25.11.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 07/2019	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.10. 2019	
Název akce: LN 014 027, Holeděč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Viz. Příloha - TL			
		na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha			
		na jinou část smlouvy:			
<p><i>V termínu nutné dodávky nebyly ve výrobním programu panely Spiroll 300, z důvodu dodržení termínu dodávky byly panely nahrazeny panely Spiroll 320.</i></p> <p><i>Po vypuštění, provedení akustického trasování a odbourání degradovaného betonu kalových lagun bylo rozhodnuto o doplnění výztuže sítěmi KARI, které budou kotveny vlepenými ocelovými tmy ke stěnám a dnu nádrže. Dále nebylo nutné demolovat stávající panely ve dně nádrží. Tyto panely se zachovaly a použily se jako podklad pro konstrukční beton dna nádrže.</i></p> <p><i>Z tohoto důvodu se zvýšilo množství KARI výztuže o 3,7177 t a dále pak narostlo množství vlepovaných kotev do betonu o 506 ks, tj. o 0,203 t.</i></p> <p><i>Dále došlo k snížení množství odstranění betonových konstrukcí (ŽB panelů) v lagunách o 45,926 m3 včetně odvozu na suti v objemu 137,686 t na skládku.</i></p> <p><i>Pro provádění stavebních prací na trafostanici SO 0007, je nutné použít lešení. Toto lešení nebylo součástí tendrového VV a je nutné k provedení oprav fasády objektu. Z tohoto důvodu je navrženo provedení ocelového trubkového lešení včetně nájmu a demontáže. Plocha lešení na potřebu oprav fasády a nátěrů je 269,77 m2.</i></p> <p><i>Dále při demontáži a opravách okapů došlo k svévolnému uvolnění oplechování v okolí okapu, z tohoto důvodu je navržena oprava oplechování. Jedná se o demontáž starého oplechování a montáž nového oplechování ve výměře 11,2 m. Oplechování je doplněno a asfaltový pás a povlakovou krytinu.</i></p> <p><i>V původní zadávací dokumentaci 05/2017 bylo uvažováno, s likvidací 6ks kobek vn ve 2.NP trafostanice. Tyto se měly nahradit nový rozvaděčem VN o 5.polích. Po jednání investora a projektantů se společností ČEZ, se rozhodlo, že 3ks stávajících přívodních kobek zůstanou a přejdou do majetku ČEZ. Nově bude umístěn rozvaděč VN o 3.polích, kde 1x přívod kobek ČEZ a 2x vývod na trafo.</i></p> <p><i>Původní konstrukce markýzi v SO 001 – 1s.s. byla změněna z betonové konstrukce na ocelovou konstrukci, dle požadavku projektanta.</i></p> <p><i>Při zpracování realizačního projektu 1SS (výkresů výztuže) bylo generálním projektantem navrženo menší množství výztuže než které bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Snížení stupně vyztužení vyplynulo ze statického výpočtu a nemá negativní vliv na životnost stavby. Ocelová výztuž byla celkově ponížena o 4,038 t. Z tohoto důvodu navrhujeme snížení množství betonářské výztuže o 4,038 t. Vzhledem ke změnám navrženým projektantem, došlo k navýšení množství materiálu na výstavbu spojovacího krčku o 2,78 t oceli s povrchovou úpravou žárové pozinkování.</i></p> <p><i>Z důvodu změny provedení tepelného čerpadla, došlo ke změnám v projektové dokumentaci a musela být vyhotovena nová.</i></p>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 8

Ocenění změny:

Celkem - 167.871 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
SoD 126 800 203,- Kč bez DPH	0 kalendářních dnů
dod.1a 2 166 754,- Kč bez DPH	
cena díla vč.dod 126 966.957,- Kč bez DPH	
ZL č.4 263.538 Kč bez DPH	
ZL č.5 112.120 Kč bez DPH	
ZL č.6 336.255 Kč bez DPH	
ZL č.7 - 167.871 Kč bez DPH	

Nová cena díla 127.510.999,- Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **-167.871,- Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 994.155 Kč bez DPH, tj. 0,78 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1.162.026 Kč

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1.162.026 Kč bez DPH, tj. 0,92 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.542.702 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 2,01 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.831.906 Kč bez DPH, tj. 1,44 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum 12.11.19

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné

- nedojde ke změně zhotovitele

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

um 18.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny-

Datum 18.11.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 21-11-2019

Datum 25.11.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.