








DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. j. KRPB-76916-12/ČJ-2018-0500NE-VZ, pro realizaci veřejné zakázky
"KRP Khk, stavební úpravy pro MPI" - stavební práce, SMVS: 014V122006057

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
číslo účtu: 23235881/0710
Datová schránka: urnai6d
E-mail: 
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PAMAK s.r.o.
Sídlo: Mikoláše Aleše 470, 28002 Kolín
Zastoupený:  jednatelem společnosti
IČO: 25779656
DIČ: CZ25779656
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Kolín
Číslo účtu: 2562987379/0800
Tel: 
Email: 
Datová schránka: kh7rsc3

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění následujícím způsobem:

II.

text bodu 3.1 ve znění dodatku č. 2: „Jméno fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor investora je  který je zároveň zástupcem objednatel pro věci technické **se ruší**

a nahrazuje novým textem ve znění: „Jméno fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor investora je  který je zároveň zástupcem objednatel pro věci technické.

Stejným způsobem je upraven v čl. I smlouvy první odstavec, ve kterém jsou uvedeny základní údaje o objednateli včetně údajů o zástupci objednatel pro věci technické.

III.

1. V čl. III – Místo a doba plnění se text bodu 6 ve znění: „Dílo bude prováděno v souladu s **Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací** vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“). V harmonogramu bude uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla v souladu s podmínkou zadavatele, že předpokládaný termín zahájení díla a termín dokončení díla je objednatelem stanoven **limitně nejpozději do 30. listopadu 2019**. Dále budou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl bude doplněn grafickým znázorněním doby provádění dílu. V závěru harmonogramu je provedena měsíční a celková finanční bilance“ **ruší**

a nahrazuje novým textem ve znění: „Dílo bude prováděno v souladu s **Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací** vypracovaným zhotovitelem. V harmonogramu bude uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku. Dále budou v tomto harmonogramu uvedeny zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl bude doplněn grafickým znázorněním doby provádění dílu. V závěru harmonogramu je provedena měsíční a celková finanční bilance.

2. V čl. III – Místo a doba plnění se v bodě 8. mění termín dokončení díla: **29. února 2020**.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


V.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Hradci Králové dne **21. 11. 2019**

V Kolíně dne **22 -11- 2019**

Za objednatele:



plk. Mgr. J. ...
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

