

VI. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena bez DPH činí:	2.999.665,- Kč
vícepráce	396.879,- Kč
méněpráce	-322.340,- Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH 21 %	3.074.204,-Kč

Zdůvodnění -vícepráce: Dodávka a montáž klempířských prvků, tesařských konstrukcí a záchytného bezpečnostního systému dle skutečnosti. Dále demontáž a montáž větracích pásů a to na objektu č. 2,4 a (spojovacím krčku).

- **méněpráce :** odpočet za neprováděné práce – zastřešení 4 přístřešků včetně dodávky, montáže materiálu a prací s tím spojených

Součástí dodatku je rozpis méněprací a víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 61/ 2019- TO ze dne 22.7.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22.7.2019 se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 27.11.2019

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Jiří Jasiak
jednatel společnosti