

DOTATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. FD 06/2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	
Městská část Praha-Kolovraty	
se sídlem v Praha-Kolovraty, Mírová 364, PSČ 103 00	
zastoupená: Mgr Antonínem Klecandou, starostou	
oprávněn jednat ve věcech technických: Eduard Gožďál	
bankovní spojení: 200715339/0800, ČS, a.s.	
IČ: 00240346	DIČ: CZ00240346

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	
Zdeněk Vítek	
se sídlem Mírová 423/23, 103 00 Praha – Kolovraty	
zastoupený: Zdeňkem Vítkem	
bankovní spojení: [REDACTED]	
IČ: 49631292	DIČ: CZ6301201500

(dále jen „zhotovitel“)


II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 11. 2016, čl. IV. a bodu č. 4 došlo během provádění díla ke změnám oproti nabídkovému výkazu výměr obsaženému v příloze č.1 Smlouvy o dílo. Změny byly v průběhu provádění díla řádně odsouhlaseny objednatelem. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo je soupis a ocenění méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 23.12.2016

Za objednatele:


Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ



V Praze dne 23.12.2016

Za zhotovitele:

ZDENĚK VÍTEK
STAVEBNÍ A ZAMEČNICKÉ PRÁCE
Mlýnská 423, 103 00 Praha 10

IČO: 40531292

Zdeněk Vítek