

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO Č. 7/90930/2019

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Ostravská univerzita  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupená: **prof. MUDr. Jan Lata, CSc.** – rektor  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu: 931761/0710  
(dále též jako „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.  
adresa: 1.máje 120, 703 00 Ostrava  
provozovna: Vrchní 86/30, 747 05 Opava  
zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 21619, ze dne 6.prosince 1999  
zastoupený: **Jiřím Kupkou** – ředitelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:  
**Michal Šupík**  
IČ: 258 50 211  
DIČ: CZ 25850211  
daňový režim: Plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Opava  
č. účtu: 205129449/0300  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### 1. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 29. 7. 2019 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**OU - Stavební úpravy místností ve 3.NP CIT**“ /dále jen Smlouva/ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

**2.1. Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 2.1.4.10. následujícího znění:

2.1.4.10. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací a méněprací/. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

### 3. Termíny a místo plnění se upravuje v odst. 3.2.3. na následující znění:

3.2.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 1.9.2019 je Termín dokončení 15.12.2019.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 4.1.1. takto:

#### 4.1.1. Kompletní dodávka stavby

Cena díla bez DPH	1, 741 217,00 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce	132 946,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 874 163,00 Kč
DPH 21%	393 574,00 Kč
Cena díla včetně DPH	2 267 737,00 Kč

### 5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

### Přílohy k dodatku č. 1

1. Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne

25. 11. 2019



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  
Rektorát  
Národní třída 17, 702 03 Ostrava  
www.osu.cz

**prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**  
rektor Ostravské univerzity

Za Objednatele

V Opavě dne

**PROSPERITA**  
STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.  
Vrchní 86/30, 747 05 Opava 5  
IČ: 25850211 DIČ: CZ25850211 -1-

**Jiří Kupka**  
ředitel společnosti

Za Zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OU-Stavební úpravy místností ve 3.NP CIT**

Objekt: **Bráfová 1644/5**

Rozpočet: **001 Soupis Víceméně prací**

Objednatel: **Ostravská univerzita** IČO: **619 88 987**  
**Dvořákova 7** DIČ: **CZ61988987**  
**701 03 Ostrava**

Zhotovitel: **PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.** IČO: **258 50 211**  
**1.Máje 120, 703 00 Ostrava-Vítkovice** DIČ: **CZ25850211**  
**provozovna: Vrchní 85/30, 747 05 Opava**

Vypracoval: **Daniel Kupka**

Rozpis ceny			Celkem
Vícepráce			474 063,41
Méněpráce			-341 117,39
<b>Celkem</b>			<b>132 946,02</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>132 946,02 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>27 918,66 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,32 CZK**

**Cena celkem s DPH **160 865,00 CZK****

v                      Opavě dne                      **31.10.2019**

**PROSPERITA**  
**STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.**  
 Vrchní 86/30, 747 05 Opava 5  
 IČ: 258 50 211 DIČ: CZ25850211

Za zhotovitele



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA**  
 Rektorát  
 Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava

www.osu.cz  
**Ing. Jiří Vrubel**

Za objednatele