

D o d a t e k č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1198-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové

Zhotovitel:	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
;ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	Icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1198-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Zálesí u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je **nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaných po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena smlouvy (Kč bez DPH)	ze (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl Kč bez DPH
80	79	480	38400		37920	- 480

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaných po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena smlouvy (Kč bez DPH)	ze (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl Kč bez DPH
80	79	230	18400		18170	- 230

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami (snížení z 22 na 12 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaných po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl Kč bez DPH	
22	12	390	8580	4680	- 3900	

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami (snížení z 6 na 3 měrné jednotky).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaných po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl Kč bez DPH	
6	3	450	2700	1350	- 1350	

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek			3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaných po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl Kč bez DPH	
80	79	520	41600	41080	- 520	

Termíny plnění a rozsahy měrných jednotek u ostatních dosud neprovedených fakturačních celků se tímto dodatkem č. 6 nemění.

Článek I.

Cena za provedení díla

Původní cena díla:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	192 700,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	129 680,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	23 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	19 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	364 780,- Kč
DPH 21 %	76 604,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	441 384,- Kč

Cena díla (na základě dodatku č. 4):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	198 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	129 680,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	23 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	19 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	370 480,- Kč
DPH 21 %	77 800,80,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	448 280,80 Kč

Nová cena díla (na základě dodatku č. 6):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	198 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	123 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	23 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	19 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	364 000,- Kč
DPH 21 %	76 400,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	440 400,- Kč

Nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 4 činila 5 700,- Kč bez DPH, což je 1,56 % z původní ceny díla.

Nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 6 činí - 6480,- Kč bez DPH, což je 1,78 % z původní ceny díla.

Celková nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 4 a dodatku č. 6 je 3,34 % z původní ceny díla.

Odůvodnění dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 118-2016-514205:

Dodatkem č. 6 smlouvy o dílo č. 118-2016-514205 je upraven (snížen) počet objednatelům smluvně požadovaný a dodavatelem skutečně realizovaný rozsah prací, vzniklý na základě skutečností, které vyplynuly v průběhu zpracování díla podle projednání ve sboru zástupců, Obce Doubravice a vlastníků pozemků.

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 18.11.2019

V Praze dne 15.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol

Vedoucí Pobočky Trutnov

Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 - KoPÚ Zálesí - dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	600	xx	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	76	500	38 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 700	8 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	1 900	106 400	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 400	xx	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	80	210	16 800	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	80	280	22 400	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					198 400	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	79	480	37 920	31.5.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	79	230	18 170	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	12	390	4 680	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	450	1 350	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	79	520	41 080	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					123 200	
3.3	Mapové dílo	ha	80	290	23 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					23 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	12	1 600	19 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					19 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

198 400 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	123 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	23 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	364 000 Kč
DPH 21% v Kč	76 440 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	440 440 Kč

V Trutnově dne

V Praze dne

Za objednatele: 18.11.2019

Za zhotovitele: 15.11.2019

.....

.....

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.