

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D1 178/19 uzavřené dne 13.11.2019

## I.

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

**Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Jozef Kasala - ředitel

xxxxx - xxxxx

xxxxx - xxxxx

IČ 62161521

DIČ CZ62161521

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: xxxxx

č.ú. xxxxx

#### **Zhotovitel:**

**UniCab, s.r.o.**

Merhautova 173, 613 00 Brno

zastoupený Mgr. Martinem Veselým, jednatelem

v technických věcech je oprávněn jednat: xxxxx - xxxxx

IČ 26961873

DIČ CZ26961873

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48475

bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx

## II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 178/19:

### Čl. III. Čas plnění odst. 1. zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.4.2020.

Čl. V. Platební podmínky odst. 4 poslední věta zní:

**Vzhledem k nutnosti dodržení termínu vyúčtování zřizovatelem přidělených finančních prostředků objednatel požaduje, aby zhotovitel doručil objednateli poslední fakturu za rok 2019 nejpozději do 9.12.2019.**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 178/19 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

**IV.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 28.11.2019

V Brně dne

.....  
Ing. Jozef Kasala  
ředitel

Objednatel

.....  
Mgr. Martin Veselý  
jednatel společnosti

Zhotovitel