

Dodatek č. 1

ke smlouvě o projektové přípravě

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.6.2019, níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000285

a

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 01.05.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupen Ing. Alešem Trnečkou MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva
číslo smlouvy zhotovitele: 19-033-A1-PDPS

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

V průběhu projekčních a inženýrských prací na projektu předmětu stavby, v souvislosti s technickým řešením tvaru a uspořádání tří úrovněových křižovatek, byl projektant informován o záměru v areálu společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Na základě výše uvedeného je nezbytné zajistit podklady k daným záměrům, které je nutné zohlednit při kapacitním posouzení a z něj vyplývajícího návrhu uspořádání úrovněových křižení.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tedy prodloužení termínu plnění.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000285 ze dne 21. 06. 2019:

1) Znění odst. 2. čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:

2. Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚR, IČ: nejpozději 10 dnů před odevzdáním konečné DÚR, IČ.
- Konečná DÚR, IČ: do 30.4.2020.
- Koncept DSP/PDPS, SP: nejpozději 10 dnů před odevzdáním konečné DSP/PDPS, SP.
- Konečná DSP/PDPS, SP do 120 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo od písemné výzvy objednatele podle toho, co nastane dříve.

Čl. II.


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

27-11-2019

V Brně dne




Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

14-11-2019

V Brně dne



Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

