

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever, Mohelnice – komunikace“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

SZA-STAV, s.r.o., IČ: 26854791
Sídlem Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Jan Smékal, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 14.05.2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever, Mohelnice – komunikace“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění předmět díla o neprovedení stavebních objektů SO 101 1 Odvodnění komunikací, SO 102 Zastávka BUS a SO 110 Chodníky, sjezdy a s tím spjaté snížení ceny díla. Důvod snížení rozsahu díla o objekty SO 100 1 a SO 110 souvisí s nutnou koordinací díla s přeložkou vedení vysokého napětí, kterou bude provádět společnost ČEZ na jaře roku 2020. Důvodem ke snížení rozsahu o stavební objekt SO 102 Zastávka BUS je plánovaná změna sítě zastávek místní autobusové dopravy.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění článek IV. Cena díla a platební podmínky takto.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla s DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

Celková cena dle SoD bez DPH	4.914.163,06 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3.470.814,50 Kč
DPH 21%	728.871,05 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 vč. DPH	4.199.685,55 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 30.9.2019 usnesením č. 622/25/19/12019

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění

V Mohelnici dne 14.10.2019

V Mohelnici dne 9.10.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



za SZA-STAV, s.r.o.
Martin Petřík, prokurista společnosti