

Předmět díla:	"Rekonstrukce Dílážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032" - 06TUJIN03			
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 001			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BERDYCH plus spol. s r.o., Ing. Radek Kovář			
TDS:	IDS control s.r.o., Jan Holub			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Ing. Petr Budín			
Popis změny: Rozpočet 1 a 2 - SO 101 a SO 102 - Změna sanace zeminy v aktivní zóně - zlepšení zeminy aktivní zóny komunikace hydraulickým pojivem místo její výměny, popis viz. samostatná příloha Rozpočet 3 - SO 001 - Kácení dřevin - kácení dřevin bylo provedeno před začátkem realizace stavby. Součástí zakázky je likvidace pařezů Rozpočet 4 - SO 102 - Dopravní značení - odpočet dopravního značení, přesun do SO110 Rozpočet 5 - SO 101 - Dopravní značení - dodání nových dopravních značek místo původních, určených k přemístění, navýšení VDZ Rozpočet 6 - SO 101 - Zrušení 1 ks uliční vpusti Rozpočet 7 - SO 101 - Lokální sanace - směr na Útušice Rozpočet 8 a 9 - SO 101 a SO 102 - Překlasifikování zeminy z kontaminované na běžnou Rozpočet 10 a 11 - SO 101 a SO 102 - Vybourání a likvidace stávajícího kanalizačního potrubí - vybourání a likvidace betonového potrubí DN 500 s obetonováním				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:			
	Způsob projekčního řešení změny:			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-155 172,26 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-32 586,17 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-187 758,43 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 236 207,87 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	12 236 207,87 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	12 081 035,61 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	14 618 053,09 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 902 516,05 Kč	-155 172,26 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 747 343,79 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Ing. Radek Kovář	30.10.19		
	TDS: Jan Holub	20.10.19		
	Projektant: Ing. Petr Budín	30.10.19		
	Objednatel: Michal Nedvěd	30.10.19		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208**

Stavební akce:	<b>"Rekonstrukce Dílžďené ulice vč. okružní křiřovatký a silnice III/18032"</b>
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>2</b>
--	----------

Dotčėná část stavby:	SO 501
Název / označení změny:	Zrušení přeložky plynovodu v ulici Do Štěnovic
Podklad pro změnu:	Zápis provozovatele plynovodu v SD
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu : 267494 ze dne : 12.6.2019
Návrh pro změnu podal:	Berdych plus spol. s r.o. Dne:

**Zdůvodnění a popis změny:**

Po provedení kopaných sond v úseku plánované přeložky v ulici Do Štěnovic a vytyčení bodů komunikace bylo zjištěno, že krytí současného potrubí je dostatečné a není nutné provedení přeložky potrubí ( viz. zápis ve SD).

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		-228 200,17 Kč bez DPH
připočty celkem:		2 639,70 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-230 839,87 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací SO 501  
zápisy ve SD

příloha č.1  
příloha č.2

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář	30.10.19	
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín	30.10.19	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	30.10.19	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	30.10.19	
- TDS objednatele	Jan Holub	30.10.19	
- TDS	Bc. Karel Pánek	31.10.19	
- cenová kontrola	Iva Baierová	31.10.2019	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce: "Rekonstrukce Dlažděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032"

Změna stavby / projektové dokumentace č. 3

Dotčená část stavby: SO 311

Název / označení změny: Vodovod

Podklad pro změnu: Žádost dodavatele

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Berdych plus spol. s r.o. Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k tomu, že oproti původním předpokladům se na stavbě nenachází žádná kontaminovaná zemina s vyšším obsahem těžkých kovů (S1), dochází ke změně nakládání se zeminou v rámci stavebního objektu SO 311, kdy se s touto zeminou nakládá pod katalogovým číslem odpadu 170504 v souadu se zákonem o odpadech.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-10 325,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		30 975,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-41 300,00	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací SO 311 příloha č.1

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Rodpis
zhotovitel Berdych plus spol. s r.o.	Ing. Radek Kovář	30.10.19	
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín	30.10.19	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	30.10.19	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	30.10.19	
- TDS objednatele	Jan Holub	30.10.19	
- TDS	Bc. Karel Pánek	31.10.19	
- cenová kontrola	Iva Baierová	31.10.2019	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce: "Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032"

Změna stavby / projektové dokumentace č. 4

Dotčená část stavby: SO 301

Název / označení změny: Kanalizace

Podklad pro změnu: Žádost dodavatele

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Berdych plus spol. s r.o. Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k tomu, že oproti původním předpokladům se na stavbě nenachází žádná kontaminovaná zemina s vyšším obsahem těžkých kovů (S1), dochází ke změně nakládání se zeminou v rámci stavebního objektu SO 301, kdy se s touto zeminou nakládá pod katalogovým číslem odpadu 170504 v souadu se zákonem o odpadech.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:		
Náklady na změnu celkem:		-62 050,00 Kč bez DPH
přípočty celkem:		186 150,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-248 200,00 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací SO 301 příloha č.1

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Berdych plus spol. s r.o.	Ing. Radek Kovář	30.10.19	
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín	30.10.19	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	30.10.19	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	30.10.19	
- TDS objednatele	Jan Holub	30.10.19	
- TDS	Bc. Karel Pánek	31.10.19	
- cenová kontrola	Iva Baierová	31.10.2019	