

## Dodatek č.1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-001934

Číslo smlouvy Poskytovatele: 011900

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/36 Rekonstrukce zdi náhonu v Borohrádku**

**- DSP-PDPS+IČ+VD-ZDS+AD**

uzavřená dne 8.1.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)  
a

**2. VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
IČO: 28860080  
DIČ: CZ28860080  
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy  
Objednatele: 10PU-001934, Číslo smlouvy Poskytovatele: 011900, kterou se výše uvedená  
smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění  
původní ustanovení dle smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- |        |   |                                 |
|--------|---|---------------------------------|
| 5.1.4. | DSP/PDPS – čistopis:                                      | <b>Nejpozději do 31.11.2019</b> |
| 5.1.5. | Podání žádosti o vydání stavebního povolení:              | <b>Nejpozději do 31.11.2019</b> |
| 5.1.8. | Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: | <b>Nejpozději do 31.11.2019</b> |

se mění na

5.2. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- |        |   |                                |
|--------|---|--------------------------------|
| 5.2.1. | DSP/PDPS – čistopis:                                      | <b>Nejpozději do 31.5.2020</b> |
| 5.2.2. | Podání žádosti o vydání stavebního povolení:              | <b>Nejpozději do 31.5.2020</b> |
| 5.2.3. | Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: | <b>Nejpozději do 31.5.2020</b> |

K posunutí termínu dochází z důvodu zdlouhavého přípravy pro provedení zpracování IG  
průzkumu.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 26 -11- 2019

V Pardubicích dne 21.11.2019

---

Ředitelství silnic a dálnic

---

VDI Projekt s.r.o.