

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: / č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Polička**

Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČO: **00277177** DIČ: **CZ00277177**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **OPTIMA, spol. s r.o.**

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: **15030709** DIČ: **CZ15030709**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 1132 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Kompletní projektová dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu, pro provedení stavby
resp. pro výběr zhotovitele akce:

„Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“

NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Zahájení provádění díla: květen 2019

3.2. Termín dokončení díla: 31.1.2020

3.3. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána a potvrzena objednatelem. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

V Poličce, dne 19.11.2019

Ve Vysokém Mýtě, dne 19.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Martinů, starosta

.....
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou ~~Zastupitelstvem města Poličky~~

dne 18.11.2019 463
Doložkou opatřeno