

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2019/075**  
**ze dne 21.5.2019**  
**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/**  
**a Regioprojekt Brno, s.r.o. /zhotovitelem/**

---

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Retenční nádrž Nešůrka II - projektová dokumentace**“
2. Na základě výsledků předloženého geodetického zaměření stávajícího stavu, Inženýrsko - geologického průzkumu a cenového rozpočtu se objednatel rozhodl změnit rozsah plnění uvedený ve smlouvě o dílo č. S916/2019/075 ze dne 21.5.2019.

Dojde k vypuštění :

- posudku VD – TBD, a.s. - 8 000,-
- návrhu manipulačního a provozního řádu (MPŘ) - 9 000,-
- plánu BOZP (návrh) - 7 000,-

A ke zkrácení objemu prací na:

- PD RN Nešůrka II (DUR + DSP + DPS) - 53 268,-
- inženýrské činnosti (IČ), stanoviska s. IS a DO, povolení nakládání s vodami - 12 914,-
- 90 182,-

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.1.2019, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/075 ze dne 21.5.2019, byla stanovena cena za méněpráce na **90 182,00,- Kč bez DPH**. Předání díla bude v počtu 1 paré + CD.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní SoD (původní): 177 622,- Kč bez DPH

Méněpráce (MPC): 90 182,- Kč bez DPH

**Cena celkem 87 440,- Kč bez DPH**

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/075 ze dne 21.5.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/075 ze dne 21.5.2019.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 21.11.2019

[Redacted signature area]

objednatel

ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

V Brně, dne 19.11.2019

[Redacted signature area]

zhotovitel

jednatel Regioprojekt Brno, s.r.o.