

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2019/076
ze dne 21.5.2019
uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Regioprojekt Brno, s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „RN Jelení – projektová dokumentace“
2. Na základě výsledků předloženého geodetického zaměření stávajícího stavu, Inženýrsko - geologického průzkumu a cenového rozpočtu se objednatel rozhodl změnit rozsah plnění uvedený ve smlouvě o dílo č. S916/2019/076 ze dne 21.5.2019.

Dojde k vypuštění :

- | | |
|--|-----------|
| - posudku VD – TBD, a.s. | - 8 000,- |
| - návrhu manipulačního a provozního řádu (MPŘ) | - 9 000,- |
| - plánu BOZP (návrh) | - 7 000,- |

A ke zkrácení objemu prací na:

- | | |
|--|------------|
| - PD RN Jelení (DUR + DSP + DPS) | - 38 268,- |
| - inženýrské činnosti (IČ), stanoviska s. IS a DO, povolení nakládání s vodami | - 12 914,- |
| | - 75 182,- |

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2019, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/076 ze dne 21.5.2019, byla stanovena cena za méněpráce na **75 182,00,- Kč bez DPH**. Předání díla bude v počtu 1 paré + CD.

Rekapitulace ceny díla:


Cena dle základní SoD (původní):	199 622,- Kč bez DPH
<u>Méněpráce (MPC):</u>	<u>75 182,- Kč bez DPH</u>
Cena celkem	124 440,- Kč bez DPH

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/076 ze dne 21.5.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/076 ze dne 21.5.2019.

Přílohy: nejsou


V Brně, dne 21.11.2019



objednatel

ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

V Brně, dne 19.11.2019



zhotovitel

jednatel Regioprojekt Brno, s.r.o.

