



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0152A19

„III/37763 VRANOVICE - PRŮTAH“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Pro všechna investiční technická SO SR

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon:


e-mail:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Číslo účtu: 1091107720/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

úsek **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání (*každý samostatně*):

Ing. Roman Láčik, vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Bc. Miroslav Koníček, MBA, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0152A19 ze dne 23. 7. 2019 na akci „**III/37763 Vranovice – průtah**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

3. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	6 427 941,29 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	169 037,34 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	6 596 978,63 Kč
DPH 21%	1 385 365,51 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	7 982 344,14 Kč

11. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0152A19 ze dne 23. 7. 2019 zůstávají v platnosti.

Obě strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy a obchodních podmínek uveřejní objednatel v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.


Přílohy: č. 1 – Soupis víceprací

V Olomouci dne: 28 -11- 2019

V Tlumačově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel organizace
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

ředitel úseku vedoucí provozu Olomouc
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
13

Stavba:	III/37763 Vranovice - průtah
Objekt:	DODATEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	stáv. položka	objekt
		Vícepráce						
1	963041211	Bourání mostních konstrukcí z prostého betonu	m3	27,810	2 950,00	82 039,50 Kč	ne	URS 2019
2	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	61,182	80,00	4 894,56 Kč	ano	SO 001
3	997221559	Příplatek za další km 9x	t	550,638	10,00	5 506,38 Kč	ano	SO 001
4	997221825	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku	t	61,182	350,00	21 413,70 Kč	ano	SO 001
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené hor. 3	m3	26,000	100,00	2 600,00 Kč	ano	SO 001
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	26,000	200,00	5 200,00 Kč	ano	SO 001
7	171201211	Poplatek za uložení výkopku na skládce	t	49,400	170,00	8 398,00 Kč	ano	SO 001
8	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním	m3	53,810	130,00	6 995,30 Kč	ano	SO 001
9	58344229r	Štěrkodrt frakce 0 - 125	t	110,310	290,00	31 989,90 Kč	ano	SO 001
	vícepráce	Celkem bez DPH				169 037,34 Kč		
		DPH 21%				35 497,84 Kč		
		Celkem včetně DPH				204 535,18 Kč		

Zpracoval: [REDACTED] PORR a.s., PJ Olomouc

Datum: 14.11.2019