

## **D O D A T E K č. 1**

K Objednávce č. 12PT-001967 ze dne 11.2.2019

Název akce: **Kontrola soupisů prací před výběrovým řízením na dodavatele staveb**

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků dochází k prodloužení doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390                      DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**IBR Consulting, s.r.o.**, Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vvsočany  
zastoupeným  
IČ: 25023446                      DIČ: CZ25023446  
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 11.2.2019 Objednávku na poskytování služeb.

### **III.**

Původní lhůta pro dodání či termín dodání:                      **30.11.2019**

Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. 1: **30.11.2020**

#### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne

28. 11. 2019

V Praze dne

25. 11. 2019