

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 294 014 2018

č. smlouvy zhotovitele: 32/2018

ev. číslo registru VZ: 29418015

„Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 972 342 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 972 341 425, ORHKRzvz@szdc.cz

b) ve věcech technických: Ing. Petr Bedlivý, tel.: 607 886 926, Bedlivy@szdc.cz
p. Lukáš Myslivec, tel.: 725 989 002, MyslivecL@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem „MARHOLD + Chládek a Tintěra – ON Nový Bydžov“

Založená společníky:

Název: **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
(vedoucí společník)

a

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(společník)

společenskou smlouvou ze dne 14. 8. 2018

zastoupená dle společenské smlouvy ze dne 14. 8. 2018 a na základě plné moci ze dne 28. 8. 2018
vedoucím společníkem:

Název: **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Nový Bydžov ON – oprava a rekonstrukce**“ uzavřené dne 13. 9. 2018, *číslo smlouvy objednatele: S/294/014/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 32/2018*, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Projektová dokumentace počítala s dodávkou a montáží plynoměrů a elektrických zámků dveří. Při realizaci však objednatel rozhodl, že tyto práce nebudou součástí zakázky.

Cena díle dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH): 27 997 157,63 Kč

(slovy: dvacet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých šedesát tři haléřů).

Celková výše méněprací činí: 18 873,30 Kč

(slovy: osmnáct tisíc osm set sedmdesát tři korun českých třicet haléřů).

Celková výše víceprací činí: 0,00 Kč

(slovy: nula korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 18 873,30 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set sedmdesát tři korun českých třicet haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 27 978 284,33 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých třicet tři haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 22. 8. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **27 978 284,33 Kč**

slovy: dvacet sedm milionů devět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých třicet tři haléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 3
Příloha č. 2: Soupis méněprací

V Hradci Králové dne 28. 11. 2019
Za objednatele:

V Pardubicích dne 27. 11. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Lukáš Skokan
MARHOLD a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 39818/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS**Název veřejné zakázky:** Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce**Číslo registru/číslo původní Smlouvy:** 29418015 / S/294/014/2018**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 3**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** 05 – Plynové zařízení – investice

06.1 – Elektroinstalace – investice

Iniciátor změny: zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):****Důvod realizace ZBV před schválením ZL:****Stručný popis změny:**

De minimis §222/4:

05 - Plynová zařízení - investice:

- Projektová dokumentace počítala s dodávkou a montáží plynoměrů. Při realizaci však objednatel rozhodl, že tyto práce nebudou součástí zakázky. Tato změna vyvolá méněpráce.

06.1 - Elektroinstalace – investice:

- Projektová dokumentace počítala s dodávkou a montáží elektrických zámků dveří. Při realizaci však objednatel rozhodl, že tyto práce nebudou součástí zakázky. Tato změna vyvolá méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 250 000,00 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 18 873,30 Kč, tj. 0,07 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,07 % z ceny dle SOD.**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

Osoba odpovědná za vznik víceprací:

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny ze ZL3 v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č.1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
05 - Plynové zařízení - investice	187 419,07	0,00	15 112,80	172 306,27
06.1 - Elektroinstalace - investice	2 532 230,50	0,00	3 760,50	2 528 470,00
CELKEM	27 997 157,63	0,00	18 873,30	27 978 284,33

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Datum: 21. 11. 2019 Podpis

Lukáš Myslivec, systémový specialista, SŽDC s.o.

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: Datum: 22. 11. 2019 Podpis

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, MARHOLD a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 25. 11. 2019 Podpis

Lukáš Myslivec

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 25. 11. 2019 Podpis

Ing. Jaroslav Špína

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 26. 11. 2019 Podpis

Mgr. Filip Kudláček

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 26. 11. 2019 Podpis

Ing. Jan Jirowetz

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis

Ing. Lubomír Snížek

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Jméno:

Datum: 26. 11. 2019

Podpis

Ing. Lubor Hrubeš

Přílohy:

1. Soupis méněprací

Název stavby: "Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce"

Název SO, PS: 05 – Plynové zařízení – investice; 06.1 – Elektroinstalace – investice

Číslo položky	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Ménšpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
0	Zámek dveřní nízkoodběr 12V	164	kus	2,00	-2,00		2,00		0,00	0,00		0,00	
36	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod.	723261912	kus	6,00	-6,00		6,00		0,00	0,00		0,00	
37	<i>plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G4, PN 0,05 MPa, rozteč 100</i>	<i>388222690</i>	<i>kus</i>	<i>6,00</i>	<i>-6,00</i>		<i>6,00</i>		0,00	0,00		0,00	
Celková cena CZK									4 398,25	-18 873,30		18 873,30	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 508132

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbfebdcf-3edb-406e-8ded-5b5cb66dd9f3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 13:09:02



abf5c4bd-b801-4196-b100-48f00f43d494