

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 129 200 19

evíd. číslo registru VZ: 64019113

č. smlouvy zhotovitele: 2019/1014/0634

„Pardubice PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 972 342 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 972 341 425, ORHKRzvz@szdc.cz
- b) ve věcech technických: p. Lukáš Myslivec, tel.: 725 989 002, MyslivecL@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

Bankovní spojení: xxx

Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx
xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Pardubice PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)**“ uzavřené dne 25. 9. 2019, *číslo smlouvy objednatele: S 640 129 200 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1014/0634* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. V SO 01.2 – Před zahájením stavebních prací na zpevněných plochách byla zhotovitelem navrhována záměna materiálu. Nově navržený materiál má lepší technické vlastnosti.
- B. V SO 02 – Před zahájením stavebních prací na zpevněných plochách byla zhotovitelem navrhována záměna materiálu. Nově navržený materiál má lepší technické vlastnosti.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 2 888 000,00 Kč
(slovy: dva miliony osm set osmdesát osm tisíc korun českých).

Celková výše méně prací činí: 581 287,00 Kč
(slovy: pět set osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých).

Celková výše víceprací činí: 581 286,80 Kč
(slovy: pět set osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých osmdesát haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 2 887 999,80 Kč (slovy: dva miliony osm set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát devět korun českých osmdesát haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ upravují položky a množství měrných jednotek dle přílohy č. 1: „Soupis prací - Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu) dodatku č. 1, a to u následujících stavebních oddílů:

- SO 01.2 – Úprava ploch po demolici – dojde k záměně druhu materiálu – podrobný popis prací a materiálů je uveden v příloze č. 1: „Soupis prací - Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)“.
- SO 02 – Oprava manipulačních ploch – dojde k záměně druhu materiálu – podrobný popis prací a materiálů je uveden v příloze č. 1: „Soupis prací - Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)“.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 3.3., se mění a nově zní:**

3.3 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **2 887 999,80 Kč**

slovy: dva miliony osm set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát devět korun českých osmdesát haléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací - Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 27. 11. 2019

Za objednatele:

V Pardubicích dne 25. 11. 2019

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/7

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny §222/7 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.2 – Úprava ploch po demolici	760 967,32	258 019,72	258 020,25	760 966,79
SO 02 – Oprava manipulačních ploch	1 278 845,66	323 267,08	323 266,75	1 278 845,99

Celkem

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)	2 888 000,00	581 286,80	581 287,00	2 887 999,80

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Datum: 12. 11. 2019 Podpis

Lukáš Myslivec; systémový specialista, SŽDC s.o.

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 14. 11. 2019 Podpis

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 19. 11. 2019

Podpis

Lukáš Myslivec

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

Ing. Jaroslav Špína

5) Stanovisko odb. právního OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

Mgr. Filip Kudláček

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

Ing. Jan Jirowetz

7) Stanovisko NPI:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

Ing. Lubomír Snížek

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:Schvaluji Zamítám

Jméno:

Datum: 22. 11. 2019

Podpis

Ing. Lubor Hruběš

Přílohy:

1. Soupis prací – Pardubice PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)
2. Souhlas se změnou materiálu krytu parkovacích stání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 311019043
Stavba: Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 8. 2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. DIČ: CZ25253361
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-0,20		
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	-0,20		
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-0,20	-0,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-0,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 311019043

Stavba: Pardubice PO - oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)

Místo: Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-0,20	-0,24
SO 01.2	Úprava ploch po demolici	-0,53	-0,64
SO 02	Oprava manipulačních ploch	0,33	0,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-0,20	-0,24

SO 01.2 více a méně práce

				Cena dle SOD			Cena po změně			
				MJ	množství	j.cena	celkem	množství	j.cena	celkem
55	M	10371500R	kamenivo drcené fr. 2-5	m3				8,699	0,00	0,00
54	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				435,000	0,00	0,00
53	M	59245030x	dlažba betonová 200x200x80mm přírodní zasakovací	m2				443,700	0,00	0,00
24	M	10371500R	kamenivo drcené fr. 2-5	m3	21,750	0,00	0,00	-21,750	0,00	0,00
33	K	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 300m2	m2	435,000	0,00	0,00	-435,000	0,00	0,00
34	M	001R	dlažba zatravněvací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 330x330x50mm	m2	443,700	0,00	0,00	-443,700	0,00	0,00

Celkem							258 020,25			-0,53
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--------------

SO 02 více a méně práce

51	M	10371500R	kamenivo drcené fr.2-5	m3				10,900	0,00	0,00
52	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				545,000	0,00	0,00
53	M	59245030x	dlažba betonová 200x200x80mm přírodní zasakovací	m2				555,900	0,00	0,00
22	M	10371500R	kamenivo drcené fr.2-5	m3	27,250	0,00	0,00	-27,250	0,00	0,00
28	K	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 300m2	m2	545,000	0,00	0,00	-545,000	0,00	0,00
29	M	001R	dlažba zatravněvací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 330x330x50mm	m2	555,900	0,00	0,00	-555,900	0,00	0,00

Celkem							323 266,75			0,33
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	-------------



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

TEL. + 420 466 791 525
FAX + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

SŽDC, s.o., OŘ HK
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE
29. 10. 2019

Věc: Souhlas se změnou materiálu krytu parkovacích stání

Stavba: „Pardubice PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu“

Při opravě zpevněných ploch v rámci akce „Pardubice PO – oprava (zpevněné plochy a odstranění skladu)“, jako projektant stavby, z níže uvedených důvodů u objektů SO 01.2 a SO 02, souhlasíme s navrhovanou změnou materiálu krytu parkovacích stání z původně navržených polyetylenových roštů na skladebnou betonovou zatravnovací dlažbu tl. 8 cm (typu např. PRESBETON HYDROSET, apod.) Nově navržená dlažba má minimálně stejné užité vlastnosti jako původně navržený materiál.

U objektu SO 03 bude ponecháno navržené řešení s užitím polyetylenových roštů z důvodu požadavku plošného zatravnění předmětné plochy.

V Pardubicích, dne 29. 10. 2019

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 508110

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c2afc91c-9cf5-418b-a9eb-909c8e475294

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 12:59:02



0ded9094-7de3-4ed8-b620-37297367d282