

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456  
DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a  
Společnost: **Slavoj MB s.r.o.**  
IČO: 25740792  
DIČ: CZ25740792  
Se sídlem: Mladá Boleslav, Novákova 1328/III, PSČ 293 01  
Zastoupená: Ing. Pavel Bělohubý, jednatel  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „**dodatek**“

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.7.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami částí prostor 1. podzemního podlaží domu č.p. 577 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi na garsonku pro zaměstnance objednatele.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací a po odkrytí dosud zakrytých konstrukcí zjištěno, že bude potřeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce nebude třeba provést.
- 1.3. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšování nákladů. Změna předmětu díla nepřesahuje 50 % původní ceny díla.
- 1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se mění v rozsahu uvedeném v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dílo nejpozději do **20.10.2019**.
- 2.3. V důsledku změny předmětu díla se cena díla snižuje o částku **188,64 Kč bez DPH**, z toho částka 78.502,57 Kč představuje úsporu v důsledku neprovádění některých prací a částka 78.313,93 Kč představuje navýšení ceny v důsledku dodatečných prací.
- 2.4. Cena za řádně dokončené dílo dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 1.478.962,12 Kč bez DPH.
- 2.5. Výše druhé splátky dle čl. 6 odst. 6.1. se mění na částku 978.962,12 Kč bez DPH.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Plnění poskytnuté za podmínek uvedených ve Smlouvě přede dnem její účinnosti se považuje za plnění dle Smlouvy. Totéž platí pro dodatky Smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Soupis prací

V Mladé Boleslavi dne 30.8.2019

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

.....  
**Slavoj MB s.r.o.**  
Ing. Pavel Bělohuby  
jednatel