

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **S 640 033 300 19**

evíd. číslo registru VZ:

64019020

č. smlouvy zhotovitele: **2019/1011/0143**

## „Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová - odjezdová skupina“

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

#### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz

Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvv@szdc.cz.

b) ve věcech technických: Zdeněk Kvapil, tel.: 972 322 440, Kvapil@szdc.cz

Jiří Peřina, tel.: 972 322 447, Perina@szdc.cz

Ing. Viliam Daniel, tel.: 972 322 065, email: DanielV@szdc.cz

#### Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

**Společnost obchodních společností s názvem: „OSK Česká Třebová“**

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

#### Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva  
(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 1. 3. 2019.

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX, tel. XXX,  
e-mail: XXX
- b) ve věcech technických: XXX, tel. XXX,  
e-mail: XXX
- c) vedoucí prací: XXX, tel. XXX,  
e-mail: XXX

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová - odjezdová skupina** číslo smlouvy objednatele: S 640 033 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0143, uzavřené dne 29. 3. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A) Při vytyčení inženýrských sítí byla v místě požadovaných oprav zjištěna kabelová trasa. Z tohoto důvodu byl úsek, kde byly požadovány opravné práce, zkrácen v SO 01 o 0,04 km a v SO 2 o 0,29 km. Na základě toho došlo ke snížení měrných jednotek u některých položek, viz čl. II odst. 1 tohoto dodatku.
- B) Při realizaci čištění šterkového lože bylo po jeho recyklaci možné použít méně kameniva, než se předpokládalo. Na základě toho došlo ke zvýšení počtu dodaného kameniva a s tím souvisejících prací. Viz čl. II odst. 1 tohoto dodatku

Původní cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **47 598 055,49 Kč**

(slovy: čtyřicet sedm milionů pět set devadesát osm tisíc padesát pět korun českých čtyřicet devět haléřů.)

Celková výše popsaných méněprací je **2 106 691,07 Kč**

(slovy: dva miliony sto šest tisíc šest set devadesát jedna korun českých sedm haléřů)

Celková výše popsaných víceprací je **2 055 476,22 Kč**

(slovy: dva miliony padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých dvacet dva haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **51 214,85 Kč** (slovy: padesát jedna tisíc dvě stě čtrnáct korun českých osmdesát pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH po započtení méněprací a víceprací pak činí **47 546 840,64 Kč** (slovy: čtyřicet sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc osm set čtyřicet korun českých šedesát čtyři haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 12. 3. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením méněprací a víceprací“, který tvoří přílohu Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5. 1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí

bez DPH **47 546 840,64 Kč**

slovy: čtyřicet sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc osm set čtyřicet korun českých šedesát čtyři haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

## **III. Závěrečná ujednání**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list  
Soupis prací s vyznačením méněprací a víceprací

V Hradci Králové dne 27. 11. 2019  
Za objednatele:

V Pardubicích dne 26. 11. 2019  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc v. r.  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

V Pardubicích dne 26. 11. 2019  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA v. r.  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....