

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 34684/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR
Název veřejné zakázky: Oprava výhybek č. 7, 8, 9, 11 a kol. č. 1
v žst. Hradec Králové - Slezské Předměstí
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 64018054 / S 640 059 300 18
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO: SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK
Iniciátor změny: objednatel
Předběžný souhlas (kdy, kým): 5. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 10. 7. 2019

Stručný popis změny:

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo v „SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK“ u položky č. 142 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. UIC60 o 2 kusy, u položky č. 143 ke snížení počtu odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. UIC 60 o 6 kusů, u položky č. 148 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic R65 o 14 kusů a u položky č. 150 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. S49 (49E1) o 10 kusů.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 47 099 213,59 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 127 468,- Kč, tj. 0,271 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 29 658,- Kč, tj. 0,063 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,208 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: 222/4
Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	4934316,78	0,00	0,00	4934316,78
PS 02	7077661,92	0,00	0,00	7077661,92
SO 01	24407316,08	127468,00	29658,00	24505126,08
SO 02	2441124,39	0,00	0,00	2441124,39
SO 03	381753,47	0,00	0,00	381753,47
SO 04	163315,95	0,00	0,00	163315,95
SO 05	5152293,00	0,00	0,00	5152293,00
ON	870901,00	0,00	0,00	870901,00
VON	1670531,00	0,00	0,00	1670531,00
Celkem	47 099 213,59 Kč	127 468,00 Kč	29 658,00 Kč	47 197 023,59 Kč

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK

Datum: 11. 11. 2019

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

Datum: 14. 11. 2019

Podpis

Jméno: Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 14. 11. 2019

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X

Nedoporučuji

Jméno: p. Vlastimil Valenta

Datum: 18. 11. 2019

Podpis

4) Stanovisko přednasty odborné správy:

Doporučuji X

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji X

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji X

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 20. 11. 2019

Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji X

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 21. 11. 2019

Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji X

Zamítám

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 22. 11. 2019

Podpis

Přílohy: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací.